


基本計画（素案）検討に係るスケジュール（案）（H30.1.25時点）



※ 今後の進捗状況により、作業時期及び内容、開催回数等が変更となる可能性があります。

第4次総合計画策定までのスケジュール（案） 【平成29年度～平成30年度】（H30.1.25時点）

内 容		平成29年度											平成30年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
調査・分析	第3次総合計画の総括																	
	基礎資料の作成																	
庁内での検討	政策決定																	総合計画(案)の決定
	策定委員会(作業部会含む)	(4~7月) 作業部会等における 政策・施策等の検討			基本計画(素案)の検討									基本計画(素案)の検討				
審議会	審議会	【報告】 基本構想 (素案)			【諮問】 基本計画 (素案)					検討	【追加諮問】 基本計画 (素案)		検討	検討		【答申】 基本構想 基本計画 (素案)		
	部会	基本計画(素案)の検討																
市民参画	市民意見聴取等		市民 ワーク ショップ (意見聴取)		市民意見 の募集 (HP等)	市民 説明会 (意見聴取)							市民意見 の募集 (HP等)					
	大学生、 中高生からの 意見聴取																	
	パブリック コメント															基本構想 基本計画 (素案) ハブコメ		
市議会	総合計画検討 特別委員会	5月 定例会		総合計画検討 特別委員会		総合計画検討 特別委員会/ 9月定例会			11月 定例会			総合計画検討 特別委員会/ 2月定例会		総合計画検討 特別委員会 (要調整)	5月 定例会			総合 計画(案) 提案