

第4次総合計画策定までのスケジュール（案） 【平成28年度～平成29年度】

資料 3

内 容	平成28年度												平成29年度															
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
調査・分析	第3次総合計画の総括 検証・課題整理																											
	基礎資料の作成 ・社会経済状況や本市の特性等に関するデータ整理 ・人口動向の分析及び人口推計 ・各種意識調査の分析 等 (以降、必要に応じて調査・分析等を実施)																											
庁内での検討	政策決定 策定方針の決定												総合計画(案)の決定															
			課題整理、分析等			基本構想(素案)の検討			基本構想(素案)の検討及び基本計画(素案)たたき						基本計画(素案)の検討													
審議会	審議会 【諮問】基本構想(素案) 検討 検討 検討												【報告】基本構想(素案) 基本計画(素案) 検討															
	部会												基本構想(素案)の検討 基本計画(素案)の検討															
市民参画	市民意見聴取等 市民ワークショップ(意見聴取) 市民団体リレーインタビュー												市民ワークショップ(意見聴取) 市民説明会															
	大学生、中高生からの意見聴取 学生意見聴取 ・中学生ワークショップ ・高校生アンケート ・大学生による政策研究												市民フォーラム															
	パブリックコメント												基本構想基本計画(素案)パブコメ															
市議会	5月定例会		総合計画検討特別委員会		総合計画検討特別委員会/9月定例会		総合計画検討特別委員会		12月定例会		総合計画検討特別委員会		3月定例会		総合計画検討特別委員会		5月定例会		総合計画検討特別委員会		9月定例会		総合計画検討特別委員会		総合計画(案)提案		3月定例会	

第4次総合計画に基づき、H30～H34実施計画を作成のうえ、平成30年度当初予算を提案

## 第4次総合計画の検討に係る今後のスケジュール(案)【H28.10.28時点】

	平成28年10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月	4月
策定委員会	10/28【第3回】 ○基本構想(素案)の検討	11/17【第4回】 ①基本計画(素案)の検討の進め方について ②第3回特別委員会からの意見等について		1月下旬【第5回】 ○審議会における審議の経過報告	2/●【第6回】 ○第4回特別委員会からの意見等について		4/●【第7回】 ○基本構想(素案)の検討に係る審議会からの報告について
作業部会		11月下旬【第10回】 ○基本計画(素案)の検討	基本計画(素案)の検討 ～平成29年3月頃まで				
各部検討会議		○基本計画(素案)の検討	基本計画(素案)の検討 ～平成29年3月頃まで				
総合計画審議会		11/10【第1回】 ○委員の委嘱 ○基本構想(素案)の諮問 11/28【第2回】 ○基本構想(素案)の検討 ○部会編成	12月初旬～1月中旬 【部会での審議】 ○基本構想(素案)の検討	1月下旬【第3回】 ○基本構想(素案)の検討 (部会での検討内容について)	2/●【第4回】 ○基本構想(素案)の検討	3/●【第5回】 ○基本構想(素案)の検討	4/●【第6回】 ○基本構想(素案)のとりまとめ(報告)
総合計画特別委員会		11/11【第3回】			2/●【第4回】		4/●【第5回】

※今後の進捗状況により、変更となる可能性があります。