

# 総合計画基本計画（素案）検討スケジュール

検討区分		12月			1月			2月			3月			4月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
庁内検討	策定委員会	(12/3) 基本計画検討						基本計画素案決定								
	作業部会	全体会 基本計画に関する調査 (中間報告の肉付け)		ヒアリング		再ヒアリング	作業部会	全体会		各分野審議会対応 (個別課題の審議)						
総合計画審議会					第2回 基本構想の検討				第3回基本計画素案諮問 (2/19)	全体会審議 (全体に関する部分を審議)						
市民参画			基本構想(素案)市民意見の募集 HP(12月~)、市報(1月~)					意見集約		基本構想・基本計画 (素案) 市民説明会			3回程度開催			
										基本構想・計画 (素案)意見募集						