

総合計画策定スケジュール(案)

平成25年6月7日現在

5月							6月														7月																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
庁内	【庁内検討】 ヒアリングを行い、基本計画最終案を作成						作業部会長・副部会長会議	【庁内調整】 整合性等の確認 ①基本構想と基本計画 ②「まちのイメージ」間														【策定委員会】 ①ベース再修正案協議 (市民自治・行政経営) ②基本構想・基本計画案協議 ③将来像案の提示																																		
	① まちの現状と課題の明確化 (1) グラフ挿入によるビジュアル化 (2) 重点取組との表現の重なりをなくす ② 体系のバランスと方向性の明確化 ③ 協働、他の主体を意識した表現に ④ 他の施策との連携内容の明確化							【策定委員会】 ①審議会報告 ②ベース修正案協議 ③全体スケジュール																																																
総合計画審議会							部会長会議							審議会(第5回)							審議会(第6回)							審議会(第7回)							審議会(第8回)																					
							【部会長会議】 ①スケジュール確認 ②部会報告 ③ベース修正案 ④基本構想・基本計画案 ⑤将来像案							【第5回審議会】 ①部会報告 ②ベース修正案の検討 (市民自治・行政経営) ③将来像案への意見聴取							【第6回審議会】 ①ベース再修正案の検討 (市民自治・行政経営) ②基本構想・基本計画案の検討 ③将来像案の検討							【第7回審議会】 ①ベースの確定 ②基本構想・基本計画の確定 ③将来像案の確定							【第8回審議会】 ①答申案、附帯意見の検討・確定																					

【第1作業部会と第2作業部会(市民自治分野)の方へお願い】
ベース(基本姿勢)について議論をしていただく策定委員会と審議会への出席をお願いします。