

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年11月11日

計画の名称	1 吹田市内における都市公園等の安全・安心対策の推進(防災・安全)									
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)			交付対象	吹田市					
計画の目標	都市公園等における総合的な安全・安心対策を実施し、大規模災害に備えた市街地の防災性の向上や、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理を行っている公園施設の改築を行うことにより公園施設に係るトータルコストの低減と公園施設の機能保全・向上による安全性の確保を図る。									
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画策定を基に、公園施設の維持管理を行うなかで、平成27年度までに7公園において緊急性・必要性の高い遊戯施設に対して改築を実施し、公園利用者の安全確保と公園機能の保全を図る。 吹田市災害危険度判定調査で要整備地域と判断された地域内の11公園内に、災害時対応ができる施設を整備する。 吹田市区域を1辺が280mのメッシュに区切り、各メッシュに消火栓以外の消防水利(耐震性貯水槽等)が1箇所以上あるように整備する。 									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値		備考	
							当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)		最終目標値 (H26末)
①【公園】 (遊戯施設の改築を実施した公園の達成率) = (整備済の公園数) / (公園施設の更新が必要な公園数(7公園)) × 100							0%	0%	100%	
②【防災】 (災害時対応ができる施設を整備した公園の達成率) = (整備済の公園数) / (11公園) × 100							18%	45%	64%	
③【防災】 (災害時対応ができる施設を整備した公園の達成率) = (整備済の公園数) / (7公園) × 100							0%	0%	14%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	126百万円	A	126百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価(中間評価)


○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期	
事後評価(中間評価)の実施体制 本市道路公園部及び消防本部にて評価を実施	事後評価(中間評価)の実施時期 平成27年8月
	公表の方法 吹田市道路公園部公園みどり室HPにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	吹田市	直接				公園施設長寿命化計画策定調査	吹田市全域 計画策定調査 126公園	吹田市						22	
1-A-2	公園	一般	吹田市	直接				都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	吹田市全域 施設改修 3公園	吹田市						30	
1-A-3	防災	一般	吹田市	直接				吹田地区都市防災総合推進事業	防災施設設置 5公園	吹田市						21	
1-A-4	公園	一般	吹田市	直接				公園施設長寿命化対策支援事業	佐井寺新池公園等4公園における遊具施設の改築	吹田市						40	
1-A-5	防災	一般	吹田市	直接				吹田地区都市防災総合推進事業	耐震性貯水槽設置 1公園	吹田市						13	
											合計	126					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

(参考様式3) 社会資本総合整備計画

計画の名称	1 吹田市内における都市公園等の安全・安心対策の推進(防災・安全)	交付対象	吹田市
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)		



1-A-3 ●
都市防災総合推進事業
①岸部南公園
②千里山公園
③金田公園
④吹一公園
⑤千里山東公園

1-A-5 ●
都市防災総合推進事業
①佐井寺南公園

1-A-1 ●
公園施設長寿命化計画算定調査
吹田市内全域

1-A-2 ●
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
平成25年度 ①榎大池公園
②片山公園
③南吹田公園

1-A-4 ●
公園施設長寿命化対策支援事業
平成26年度 ④佐井寺新池公園
⑤だいのき公園
⑥さるすべり公園
⑦紫金山公園