資料3

	平成30年度	度 令和元年度		令和2年度	令和3年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度
千里山地区乗合交 通試験運行実施計 画		4 6 8 10	実施計画素	素	4 6 8 10 字施計画策定	2 4	試験運行	4 6 8 10 12 2 事業判断	軍行
吹田市地域公共交通会議			第二回会議	第五回会議(予定)	第七回会議(予定)	第八回会議(予定)	第十回会議(予定)第十回会議(予定)	第十四回会議(予定)第十二回会議(予定)	
その他	各関係	機関協議(警察、道路管		住民説明会・パプコ実施	市報等周知				

	各会議の内容(予定)											
R元	第二回会議	実施内容について	R3	第六回会議	実施計画案・パブコメ実施結果について	R4	第十回会議		第十四回会議			
R2	第三回会議	実施内容・住民説明会について	R3	第七回会議	実施計画策定・試験運行内容について	R4	第十一回会議	試験運行実施状況報告について				
R2	第四回会議	実施計画素案構成内容について	R3	第八回会議	試験運行実施状況報告について		第十二回会議		本格運行実施状況報告について			
R2	第五回会議	実施計画素案・パブコメ実施について	R4	第九回会議			第十三回会議	試験運行実施状況報告・本格運行判断について				

※上記内容については、今後の会議の進捗状況に応じて開催回数、内容等が変更になる可能性があります。