

4 . どうろとくていじぎょう
道路特定事業
せいび
整備スケジュール

地区名	区分	路線名	延長 (m)	事業費 (百万円)	実施時期（予定）							備考
					着手	完了	H21	H22	H23	H24	H25 以降	
桃山台地区	特定経路	桃山台1号線	120	68.0	H21年度 H23年度	H21年度 H23年度						駅広内スロープの改良 E V設置
		竹見台専用2号線	470	7.1	H25以降							
		竹見桃山専用1号線	80	66.6	H23年度	H23年度						E V設置
		竹見桃山線	360	14.1	H25以降							
		小計	1,030	155.8								
	準特定経路	竹見台1号線	180	9.0	H25以降							
		桃山台4号線	100	0.4	H25以降							
		桃山台専用5号線	30	0.3	H25以降							
		小計	310	9.7								
	その他経路	竹見桃山専用1号線 連絡歩道橋	30	80.0	H22年度	H22年度						桃山台駅通路橋と桃山 東橋との連絡歩道橋
		小計	30	80.0								
	合計			1,370	245.5							

実施予定期間は現時点での目標を示したものであり、今後、財政状況、事業進捗状況により変更することがあります。