

5 . どうろとくていじぎょう
道路特定事業
せいび
整備スケジュール

地区名	区分	路線名	延長 (m)	事業費 (百万円)	実施時期(予定)		実施年度							備考
					着手	完了	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26以降	
千里山・関大前地区	特定 経路	佐竹千里山駅線	340	1,360.0	H21年度	H26年度								千里山駅周辺整備 事業
		千里山西春日線	370	23.7	H23年度	H24年度								
		小計	710	1,383.7										
	準 特定 経路	千里山東1号線	600	2.0	H25以降									
		千里山東千里山西1号線	280	2.1	H25以降									
		千里山東山手円山1号線	500	6.7	H25以降									
		小計	1,380	10.8										
	千里山・関大前地区計		2,090	1,394.5										
南千里地区	特定 経路	津雲台53号線	130	9.6	H22年度 H25以降	H22年度								概ね整備済み、視覚障害 者誘導用ブロックを先行
		南千里駅高野線	760	50.1	H22年度	H23年度								休憩施設整備を含 む
		津雲外周線	400	37.6	H21年度 H25以降	H21年度								概ね整備済み、視覚障害 者誘導用ブロックを先行
		佐竹台15号線	210	28.1	H25年度									
		佐竹中央線	100	16.0	H23年度 H25以降	H23年度								概ね整備済み、視覚障害 者誘導用ブロックを先行
		小計	1,600	141.4										
	準 特定	高野台36号線	80	5.6	H25以降									
		小計	80	5.6										
	南千里地区計		1,680	147.0										
	総合計		3,770	1,541.5										

実施予定期間は現時点での目標を示したものであり、今後、財政状況、事業進捗状況により変更することがあります。
南千里地区(津雲台53号線、津雲外周線、佐竹中央線)は、概ね有効幅員が確保されているため、視覚障害者誘導用ブロックの設置を先行して実施、
その他工種については、H25年度以降に他地区の進捗状況と調整しつつ実施していく予定とします。