

計画策定スケジュール（令和元年度）

項 目		令和元年							令和2年			
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会及び 対策会議の 開催	協議会 (全4回)			① 8/8			② 10/16		③ 12/3		④ 2/12	
	対策会議 (全7回)			① 7/8			② 10/4	③ 11/18	④ 12/12	⑤ 1/27	⑥ 2/26	
パブリックコメント										パブコメ期間:12/16～1/15		
協議会 議題		第1回 ○審議 ・吹田市空家等対策協議会について ○報告 ・空家等対策計画策定の体制について ・空家等対策の推進に関する特別措置法の概要 ・吹田市の空家等の現状と課題 ○協議 ・吹田市空家等対策計画の骨子案について					第2回 ○基本的な方針 ○空家等対策の 取り組み(施策)		第3回 ○素案の確認	第4回 ○原案の確認		
対策会議 議題		第1回 ○空家等実態調査 結果の報告 ○骨子の確認		第2回 ○基本的な方針 ○空家等対策の取組 ○吹田市の現状と課題		第3回 ○第2回協議会の報告 ○素案の確認		第4回 ○第3回協議会の報告 ○素案の承認		第5回 ○パブリックコメン ト結果の報告と 市の考え方につ いて	第6回 ○原案の承認	