

第4次地域福祉計画策定に関わる会議等 議題・進行案（令和2年8月31日時点）

開催日等		会議の内容等	備考
令和2年度 (2020年度)	7月9日	第2回 庁内推進委員会（書面）	
		・市民ニーズ調査結果及び第4次計画骨子案の報告	
	8月28日	第3回 庁内推進委員会	
		・骨子案に対する庁内意見の報告 ・計画策定期間の延長及び今後のスケジュール	
	8月31日	第5回 専門分科会	
		・社会福祉審議会の構成 ・計画策定期間の延長及び今後のスケジュール ほか	
	10月	第1回 社会福祉審議会（全体会）	
		・第4次地域福祉計画策定に係る進捗状況の報告	
	11月	第6回 専門分科会	
		・計画案の検討（第1章～第2章）（1回目）	
12月	第4回 策定部会		
	・計画案の検討（第1章～第2章）（1回目）		
2月	第2回 社会福祉審議会（全体会）		
	・第4次地域福祉計画策定に係る進捗状況の報告		
2月	第7回 専門分科会		
	・計画案の検討（第1章～第2章）（2回目）←まとめ ・計画案の検討（第3章～第4章）（1回目）		
3月	第5回 策定部会		
	・計画案の検討（第3章～第4章）（1回目）		

開催日等		会議の内容等	備考	
令和3年度 (2021年度)	5月	第6回 策定部会		
		・計画案の検討（第3章～第4章）（2回目） ・計画案（全章）の検討（全体のまとめ）		
	6月	第8回 専門分科会		
		・計画案の検討（第3章～第4章）（2回目）←まとめ ・計画案の検討（全章）（1回目）		
	8月	第9回 専門分科会		計画案 とりまとめ
		・計画案の検討（全章）（2回目）		
	9月			
		第4次地域福祉計画案の答申		
	10月	第4回 庁内推進委員会 ・第4次地域福祉計画案の答申の報告 ・答申→行政計画案とすることの承認（パブコメ実施説明）		
10～11月	パブリックコメント			
	・第4次地域福祉計画（素案）に対するパブコメ			
11月	第5回 庁内推進委員会 ・パブコメを踏まえた第4次地域福祉計画案の確定			
11月	政策会議 第4次地域福祉計画案を行政計画として確定	計画制定		

## 計画策定スケジュール比較表（期間延長案・当初案）

		期間延長案		当初案	
令和2年度	4月			庁内委員会（第2回） 審議会 全体会（第1回）	骨子案 完成
	5月			審議会 専門分科会（第6回）	
	6月			審議会 策定部会（第4回）	
	7月	庁内委員会（第2回）	骨子案 まとめ・報告	審議会 専門分科会（第7回）	
	8月	庁内委員会（第3回） 審議会 専門分科会（第5回）		審議会 策定部会（第5回）	意識啓発
	9月			推進専門分科会（第8回）	
	10月	審議会 全体会（第1回）	パブコム （期間延長） ※今秋実施	審議会 策定部会（第6回） 審議会 全体会（第2回）	
	11月	審議会 専門分科会（第6回）		審議会 専門分科会（第9回）	
	12月	審議会 策定部会（第4回）		答申	①計画案 完成 ②市民フォーラム
	1月			庁内委員会（第3回）	パブコム （計画素案）
	2月	審議会 全体会（第2回） 審議会 専門分科会（第7回）	意識啓発	庁内委員会（第4回） 政策会議	
	3月	審議会 策定部会（第5回）		計画冊子 印刷・製本 計画冊子 完成	
令和3年度	4月				
	5月	審議会 策定部会（第6回）			
	6月	審議会 専門分科会（第8回）			
	7月				
	8月	審議会 専門分科会（第9回）	市民フォーラム		
	9月	答申	計画案 完成		
	10月	庁内委員会（第4回）	パブコム （計画素案）		
	11月	庁内委員会（第5回） 政策会議			
	12月	計画冊子 印刷・製本			
	1月				
	2月	計画冊子完成			
	3月				

