

資料 4

第4次地域福祉計画策定までのスケジュール（令和元年（2019年）10月31日 時点）

内容	令和元年度												令和2年度																					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
調査・分析	第4次計画の総括					諮問						骨子案完成								計画案完成	答申			印刷・製本										
	基礎資料の作成					項目の検討	骨子案の検討						計画案の検討																					
						市民ニーズ調査の検討		実施	集計・考察																									
						意識啓発・市民フォーラムの検討・実施																												
庁内での検討	政策決定																							政策会議										
	庁内推進委員会					9/9 第1回							3月半 第2回												第3回	第4回								
審議会	策定部会					8/28 第1回	9/30 第2回							1月末 第3回	第4回	第5回	第6回																	
	推進委員会	5/15 第1回					8/7 第2回	10/16 第3回							2月半 第4回	第5回	第6回	第7回	第8回															
市民参画	市民意見聴取等							市民ニーズ調査	市民ニーズ調査集計	意識啓発												意識啓発					市民フォーラム							
	パブリックコメント							11/16 市民フォーラム																パブコメ										
市議会				6月臨時会	7月定例会			9月定例会				11月定例会						2月定例会								5月定例会				9月定例会	11月定例会			2月定例会