

第4次地域福祉計画策定までのスケジュール（令和元年（2019年）8月7日時点）

内容	令和元年度												令和2年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析					諮問						骨子案完成									計画案完成	答申			印刷・製本
基礎資料の作成					項目の検討	骨子案の検討						計画案の検討												
					市民ニーズ調査の検討	実施	集計・考察																	
					意識啓発・市民フォーラムの検討・実施																			
庁内での検討	政策決定																							
					9月半第1回								3月半第2回								第3回		第4回	
審議会	策定部会																							
			5/15第1回		8/7第2回		10月半第3回				2月半第4回		第5回		第6回		第7回		第8回					
市民参画	市民意見聴取等																							
							市民ニーズ調査		市民ニーズ調査集計		意識啓発								意識啓発		市民フォーラム			
パブリックコメント																								
パブコメ																								
市議会																								
			6月臨時会		7月定例会		9月定例会		11月定例会		2月定例会		5月定例会		9月定例会		11月定例会				2月定例会			

第4次計画策定に関わる会議（令和元年（2019年）8月7日時点）		
開催日等	会議の内容等	
令和元年度 (2019年度)	5月15日	第1回 推進委員会 ・地域福祉計画の法的な位置付け等 ・策定部会の設置並びに部会長の選任及び委員の選出
	8月7日	第2回 推進委員会 ・諮問 ・策定方針 ・策定までのスケジュール ・策定部会の設置並びに部会長の選任及び委員の選出 ・庁内推進委員会の構成 ・市民ニーズ調査項目の検討 ・地域福祉市民フォーラム及び福祉に関する意識啓発の方針
	8月28日	第1回 策定部会 ・市民ニーズ調査項目の検討 ・地域福祉市民フォーラムの実施内容の検討 ・第4次計画に盛り込む事項の検討
	9月半	第1回 庁内推進委員会 ・今後のスケジュール等の報告 ・市民ニーズ調査項目の検討
	9月末	第2回 策定部会 ・市民ニーズ調査項目の検討 ・福祉に関する意識啓発の実施内容の検討 ・第4次計画骨子案の検討
	10月半	第3回 推進委員会 ・市民ニーズ調査項目の確定 ・第4次計画に盛り込む事項の確定 ・第4次計画骨子案の検討
	11月 12月	市民ニーズ調査（10月31日発送） ・調査期間：令和元年11月1日～30日（1か月） ・集計期間：令和元年12月1日～28日（1か月）
	1月末	第3回 策定部会 ・市民ニーズ調査の調査結果の考察 ・第4次計画の骨子案の検討
	2月半	第4回 推進委員会 ・市民ニーズ調査の調査結果の報告 ・第4次計画の骨子案の確定 ・第4次計画案の検討
	3月半	第2回 庁内推進委員会 ・市民ニーズ調査の調査結果報告 ・第4次計画骨子案の報告