

第7期吹田健やか年輪プラン 中間報告（2019年度）概要

1 施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ 2019年度中間・進捗状況(評価総括)

第7期年輪プランに掲げているロードマップについて、2019年9月末時点での評価を3段階で実施しました。数値目標を掲げていない場合や、高齢者等実態調査の結果を目標としている場合、その目標に向けての取組のプロセスを評価しました。

(1) ロードマップの目標に向けて **評価指標**

A：順調に進んでいる B：やや目標値を下回っている C：改善が必要又は今後取り組む必要がある

基本目標		評価の個数（個）		
		A	B	C
基本目標 1	生きがいづくりと健やかな暮らしの充実	2	5	－
基本目標 2	相談支援体制の充実	7	1	－
基本目標 3	介護予防の推進	5	1	－
基本目標 4	自立した暮らしの実現に向けた支援の充実	4	2	－
基本目標 5	認知症支援の推進	7	1	－
基本目標 6	在宅医療と介護の連携の推進	10	1	－
基本目標 7	安心・安全な暮らしの充実	5	1	1
基本目標 8	介護サービスの充実・介護保険制度の持続可能な運営	5	3	1
計（62項目）		44 (71%)	16 (26%)	2 (3%)
(参考 2018年度)		42 (68%)	14 (22%)	6 (10%)

(2) 進捗状況の分析評価

前年度より評価が**改善**した主な取組

C ⇒ A：2個 C ⇒ B：4個 B ⇒ A：7個

基本目標 2

地域における支え合い活動への支援
介護離職防止に向けた取組の推進

基本目標 3

介護予防推進員の養成及びフォローアップ

基本目標 4

在宅福祉サービス等の提供

基本目標 6

在宅療養を支える介護サービスの確保

基本目標 7

消費者被害や特殊詐欺被害の防止に向けた
取組の充実

基本目標 8

地域密着型サービスの整備

前年度より評価が**後退**した主な取組

A ⇒ C：1個 A ⇒ B：5個 B ⇒ C：1個

基本目標 1

生涯を通じた健康づくりの推進

基本目標 3

住民主体の介護予防活動支援の充実

基本目標 4

自立支援型ケアマネジメントの浸透・定着

基本目標 7

バリアフリー化の推進

基本目標 8

利用者支援の充実

2 介護給付費分析

(1) 計画値との比較 (2018 年度)

総給付費を要素ごとに分解し、計画値と実績値の比較を行いました。

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	項目	比較	実績値	計画値	対計画比率
(1)	人口 (人)	→ おおむね計画値どおりに推移	371,753	372,016	99.9%
(2)	高齢者人口 (人)	→ おおむね計画値どおりに推移	87,996	87,481	100.6%
(3)	第1号被保険者数 (人)	→ おおむね計画値どおりに推移	88,133	87,481	100.7%
(4)	高齢化率	→ おおむね計画値どおりに推移	23.7%	23.5%	100.7%
(5)	認定率	→ おおむね計画値どおりに推移	18.8%	18.9%	99.5%
(6)	標準給付費 (千円)	↘ 計画値をやや下回って推移	23,059,478	24,315,459	94.8%
(7)	居宅サービス費	↘ 計画値をやや下回って推移	12,279,026	13,152,605	93.4%
(8)	地域密着型サービス費	↘ 計画値をやや下回って推移	3,019,274	3,227,195	93.6%
(9)	施設サービス費	→ おおむね計画値どおりに推移	6,380,330	6,447,598	99.0%
(10)	その他	↘ 計画値をやや下回って推移	1,380,848	1,488,061	92.8%
(11)	地域支援事業費 (千円)	↘ 計画値をやや下回って推移	1,554,343	1,652,687	94.0%

(2) 地域密着型サービスの整備数 (2019 年度、協議中含む)

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
サービス種別	第7期			2020 年度 目標	整備残	開設済 (2019.9 時点)	
	2018 年度	2019 年度	2020 年度				
(1) 認知症高齢者グループホーム	17 箇所	18 箇所		19 箇所	1 箇所	17 箇所	
(2) 小規模特別養護老人ホーム	6 箇所	7 箇所		10 箇所	3 箇所	6 箇所	
(3) 認知症デイサービス	8 箇所	8 箇所		11 箇所	3 箇所	7 箇所	
(4) 看護小規模多機能型居宅介護	0 箇所	2 箇所		2 箇所 (H30 計画変更)	0 箇所	0 箇所	
(5) 小規模多機能型居宅介護	8 箇所	8 箇所		8 箇所 (H30 計画変更)	0 箇所	7 箇所	
(6) 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護	2 箇所	2 箇所		3 箇所	1 箇所	1 箇所	
(7) 夜間対応型訪問介護	0 箇所	0 箇所		1 箇所	1 箇所	0 箇所	

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標 1 生きがいくくりと健やかな暮らしの充実

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年度		
ロード マップ	① 高齢者生きがい活動センター利用者数						B
	52,278人	51,183人	50,696人	25,201人 (2019.9末)		54,083人	
	② 【高齢者等実態調査】生きがいがある高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組(プロセス)を評価						B
	51.1%	—	—	—		55.0%	
	③ 地区公民館主催講座延べ受講者数						B
	53,064人	57,431人	51,706人	24,298人 (2019.9末)		57,124人	
	④ 【高齢者等実態調査】いきいきした地域づくり活動に参加者として「参加意向がある」高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組(プロセス)を評価						A
	57.3%	—	—	—		60.0%	
	⑤ シルバー人材センター会員数						A
	1,842人	1,894人	1,969人	2,214人 (2019.9末)		1,971人	
	⑥ 【市民意識調査】成人(20~84歳)の週1回以上の運動・スポーツ実施率						B
	36.7%	—	—	35.7%		50.0%	
	⑦ 健康寿命						B
	男性： 79.94歳 女性： 83.66歳 (2010)		男性：80.19歳 女性：83.89歳 (2015)			男性：81歳 女性：85歳	

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標 2 相談支援体制の充実

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年度		
ロード マップ	① 地域包括支援センターの評価						
	—	開始	2017年度は全地域包括支援センターが評価基準をすべて満たしたことを確認。	2017年度評価については、外部委員による第三者評価を実施し、すべての地域包括支援センターが基準を満たしていたが、附帯意見のあった地域包括支援センターについて、改善を確認した。		全地域包括支援センターが評価基準をすべて満たしている	A
	② 【高齢者等実態調査】 地域包括支援センターの認知度 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
	41.7%	—	—	—		50.0%	A
	③ 地域ケア会議開催回数						
	34回	35回	33回	20回 (2019.9末)		33回	A
	④ 高齢者支援事業者との連携による見守り事業 協力事業者数（累積）						
	502事業者	527事業者	559事業者	686事業者 (2019.9末)		746事業者	A
	⑤ 介護相談件数						
	1,800件	1,513件	1,599件	858件 (2019.9末)		2,010件	A
	⑥ 【高齢者等実態調査】 介護を理由に退職した介護者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
	10.9%	—	—	—		0%	B
	⑦ 【高齢者等実態調査】 成年後見制度認知度 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
	27.2%	—	—	—		32%	A
	⑧ 【高齢者等実態調査】 高齢者虐待の認識についての調査に誤回答等をしている介護者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
20.2%	—	—	—		10%	A	

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標 3 介護予防の推進

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年 度		
ロード マップ	①【高齢者等実態調査】健康の保持・増進や介護予防のために、心がけていることが「特にない」高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組(プロセス)を評価						
	6.6%	—	—	—		4.0%	A
	②75歳以上高齢者の要支援・要介護認定率						
	34.4%	32.1%	32.6%	32.4% (2019.9末)		33.6%	A
	③ひろばde体操 実施箇所数						
	4か所	6か所	11か所	11か所 (2019.9末)		10か所	A
	④いきいき百歳体操 実施グループ数						
	23グループ	93グループ	128グループ	136グループ (2019.9末)		180グループ	A
	⑤いきいき百歳体操 参加者数(活動支援1回目 フォロー講座年度内初回)						
	377人	1,370人	1,732人	1,850人 (2019.8末推計)		2,700人	B
	⑥介護予防推進員 登録者数						
	104人	110人	123人	156人 (2019.9末)		180人	A

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標 4 自立した暮らしの実現に向けた支援の充実

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年 度		
ロード マップ	①【自立支援型ケアマネジメント研修アンケート】 自立支援型ケアマネジメントを十分に理解している事業者						B
	—	10.8%	38.9%	未実施 (2019.9末)		40.0%	
	② ケアプランのケース検討数						B
	—	42 ケース	87 ケース	48 ケース (2019.9末)		126 ケース	
	③ 訪問型・訪問型短期集中サポートサービス						A
	—	実施	継続して実施	継続して実施		事業内容の多 様化や拡充を 検討	
	④通所型・通所型入浴サポートサービス						A
	—	実施	継続して実施	継続して実施		事業内容の多 様化や拡充を 検討	
	⑤【高齢者等実態調査】 いきいきした地域づくり活動に企画・運営として「参加意向がある」高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						A
	32.3%	—	—	—		35.0%	
	⑥救急医療情報キット延べ配布数						A
	12,730人	13,622人	14,279人	14,704人 (2019.9末)		15,730人	

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標 5 認知症支援の推進

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年度		
ロード マップ	① 認知症サポーター養成講座受講者数（年度末累積）						A
	17,403人	21,582人	24,390人	25,175人 (2019.9末)		30,400人	
	② 認知症サポーターの自主的な活動への支援						B
	フォローアップ 研修など	フォローアップ 研修など	フォローアップ 研修など	フォローアップ 研修など		活動の場の 提供 集団支援	
	③ 認知症についての情報の周知						A
	認知症支援 ガイドブック 等	ポータルサイト 立ち上げ	ガイドブック、ポ ータルサイト、ホーム ページを活用した 情報発信	ガイドブック、ポ ータルサイト、ホーム ページを活用した 情報発信		ポータルサイト ホームページ等	
	④ 認知症ケアパス						A
	配布	更新 500部配布	2,500部	1,500部		随時更新 ・配布	
	⑤ 認知症初期集中支援チーム						A
	—	1チーム 設置	1チーム設置 評価・検証	1チーム設置 評価・検証		評価・検証	
	⑥ 認知症カフェ						A
	15か所	18か所	23か所	23か所 (2019.9末)		周知・ 後方支援	
	⑦ 徘徊高齢者SOSネットワーク事業 協力事業者数（累積）						A
	469事業者	490事業者	498事業者	611事業者 (2019.9末)		685事業者	
	⑧ 認知症地域支援推進員						A
	—	1人設置	1人設置 評価・検証	1人設置 評価・検証		評価・検証	

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標 6 在宅医療と介護の連携の推進

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年 度		
ロード マップ	① 在宅医療・介護連携推進協議会開催回数						A
	2回	2回	2回	2回(予定)		2回	
	② 地域医療推進懇談会開催回数						A
	4回	2回	3回	3回(予定)		2回	
	③ 多職種連携研修参加者の医療介護連携の主観的満足度						A
	45.9%	57.0%	42.2%	未実施		50.0%	
	④【高齢者等実態調査】 かかりつけ医のいる高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組(プロセス)を評価						A
	78.9%	—	—	—		85.0%	
	⑤【高齢者等実態調査】 かかりつけ歯科医のいる高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組(プロセス)を評価						A
	76.8%	—	—	—		80.0%	
	⑥【高齢者等実態調査】 かかりつけ薬局を決めている高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組(プロセス)を評価						A
	63.4%	—	—	—		70.0%	
	⑦【高齢者等実態調査】 人生の最終段階における医療について話し合ったことがある 高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組(プロセス)を評価						A
	44.7%	—	—	—		50.0%	
	⑧ポータルサイト「すいた年輪サポートナビ」						A
	—	開設 (H29.11)	医療情報等 を追加	追加項目の検討 チラシの作成		周知、 内容の充実	
	⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 整備箇所数						A
	0か所	0か所	0か所	2か所 (協議中含む)		2か所 (H30計画変更)	
	⑩定期巡回・随時対応型訪問介護看護 整備箇所数						B
1か所	1か所	2か所 (協議中含む)	2か所 (協議中含む)		3か所		
⑪ 退院支援加算の体制を取っている病院・診療所						A	
—	8か所	10か所	10か所		9か所		

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標7 安心・安全な暮らしの充実

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年 度		
ロード マップ	①【高齢者等実態調査】 住まいの困りごとが「段差が多い」認定者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
	25.2%	—	—	—		20.0%	A
	②【高齢者等実態調査】 住まいの困りごとが「耐震対策ができていない」高齢者 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
	17.2%	—	—	—		12.0%	A
	③ 住まい探し相談会 開催回数						
	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年		1回/年	A
	④特定経路等のバリアフリー化整備率						
	50.9%	52.1%	52.9%	52.9% (2019.9末)		100.0%	C
	⑤連合自治会単位での自主防災組織結成率						
	64.7%	67.6%	73.5%	73.5% (2019.9末)		76.5%	A
	⑥【高齢者等実態調査】 住宅用火災警報器設置率 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
	73.3%	—	—	—		設置率 100%に向 けた普及・ 啓発	A
	⑦特殊詐欺被害件数						
	76件	50件	97件	30件 (2019.9末)		0件	B

施策及び地域包括ケアシステム構築のロードマップ進捗状況

基本目標 8 介護サービスの充実・介護保険制度の持続可能な運営

	第6期		第7期			2020年度 目標	評価 2019 中間 ※
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 (中間)	2020年 度		
ロード マップ	①介護人材確保策						
	新規事業の検討 イメージアップの取組		新規事業の 実施・効果検証			新規事業の 実施・効果 検証	A
	② 【高齢者等実態調査】受けている介護保険サービスに満足している利用者の割合 *2019年度は2020年度目標に向けた取組（プロセス）を評価						
	67.7%	—	—	—		70.0%	A
	③ ポータルサイト「すいた年輪サポートナビ」						
	—	開設 (H29.11)	医療情報等 を追加	追加項目の検討 チラシの作成		周知、 内容の充実	A
	④ 「社会福祉法人等による利用者負担軽減事業」の実施申出をしている 市内の社会福祉法人の割合						
	40.0%	39.3%	39.3%	39.3% (2019.9末)		60.0%	C
	⑤小規模多機能型居宅介護 整備箇所数						
	8か所	8か所	8か所 (協議中含む)	8か所 (協議中含む)		8か所 (H30計画変更)	A
	⑥看護小規模多機能型居宅介護 整備箇所数						
	0か所	0か所	0か所	2か所 (協議中含む)		2か所 (H30計画変更)	A
	⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護 整備箇所数						
	1か所	1か所	2か所 (協議中含む)	2か所 (協議中含む)		3か所	B
	⑧認知症高齢者グループホーム 整備箇所数						
	17か所	17か所	17か所	18か所 (協議中含む)		19か所	B
	⑨ 小規模特別養護老人ホーム 整備箇所数						
	6か所	6か所	6か所	7か所 (協議中含む)		10か所	B