

令和元年度 健康すいた21推進スケジュール

資料6

20191011懇談会

	令和元年度					実態調査の実施・集計・分析						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
懇談会							第1回(10/11) 進捗報告、スケジュール報告、 実態調査項目検討				第2回 実態調査の結果・分析報告、 第3次計画策定の方向性等	
庁内会議		第1回（5/21） 中間報告の報告、スケジュー ル報告（実態調査実施も含 む）									第2回 実態調査の結果・分析報告、 第3次計画策定の方向性等	
作業部会						第1回（9/3） 進捗報告、スケジュール報 告、実態調査項目検討				第2回 実態調査の結果・分析報告、 第3次計画策定の方向性等		
事務局	委員選考、 委嘱手続	実態調査仕 様書作成	入札				調査項目確 定		実態調査実施			
委託業者					委託業者 契約締結			再勧奨	集計分析			

実態調査報告書とりまとめ