

国循-市民病院医療連携会議 項目別全体スケジュール

資料2-3

		平成29年度	平成30年度				平成31年度				
		4/四	1/四	2/四	3/四	4/四	1/四	2/四	3/四	4/四	
工事・イベント	国立循環器病研究センター		2018年3月～12月 電カルシステム構築				竣工	移転作業	開院		
	市立吹田市民病院			竣工	移転作業・開院						
	クリニックモール				開業						
	式典関係			市民病院 内覧会・式典			国循 内覧会	式典			
関連協議	国循・市民病院 医療連携連絡会議 (移転前)	●2/7	年に3～4回 必要に応じて医師会参加								
	連携協議会(移転後)							定期開催 当面			
	消防救急隊との協議 (吹田、摂津)		主に市民病院			市民病院+国循			調整		
	クリニックモール との連携			市民病院	関係者協議			調整			
国循・市民病院の連携	1. 診療科整理	おおむね 終了									
	2. 診療科の 連携役割分担	概要につい ては合意形 成済	詳細をつめる								
	3. 救急対応協力	原則につい ては済み	具体化						調整		
	4. 医療機器 連携相互利用	総論	各論(国循機器選定作業)						運用開始		
	5. 各種研修・研究		準備・予行・調整						本格化		