

地域のみなさま

大阪府 茨木土木事務所
吹田市 土木部 地域整備推進室

かみ かわ
上の川遊歩道基盤整備工事の本格着手の時期について

平素より府政・市政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

上の川(上ノ川橋から蓮華寺橋まで)を暗渠化する工事については、昨年12月にご案内したところですが、工事着手にあたり上ノ川橋の下部を詳細調査したところ、工事を進めるためには上ノ川橋の補強が必要であることが判明しました。

このため、現場での作業を一旦止めて、現在補強に必要な準備を進めています。

なお、補強工事等は降雨の少ない時期(渇水期)にしか実施できないことから、今後、工事の本格着手は本年10月中旬頃となる予定です。

当初ご案内しました工事工程から本格着手の時期が遅れることとなりますが、府市調整の上、令和6年度の上旬完成を目指して取組んでまいります。

※本格着手までの間、現場にて測量や試掘などの作業を行うことがあります。

※本格着手が近づきましたら、改めて工事内容やスケジュールについてお知らせします。

※鉄道や道路と近接する工事であり、今後も様々な対策工が必要となる場合がありますが、安全最優先で工事を進めてまいります。



橋の下の川底を掘り下げるために、箱型形式の部分を補強します。

問合せ先

【まちづくり事業全般について】

吹田市土木部 地域整備推進室 市街地整備グループ 担当：清水・大野・原口

TEL：06-6831-9697 FAX：06-6831-9674

【基盤整備（河川暗渠化）工事について】

大阪府茨木土木事務所 建設課 河川砂防グループ 担当：西山・竹島・大井

TEL：072-627-1121（代表） FAX：072-625-8060