

地域教育部 まなびの支援課

令和2年(2020年)3月31日

地区公民館の耐震化計画表

市有建築物耐震改修計画の策定に伴い、地区公民館の耐震化について既存の大規模改修との整合を図り実施スケジュールを定めた。
建築基準法の旧耐震基準で建てられた20館のうち、建替え済みの館(岸一、南千里、吹二)及び建替え予定の館(千一、南吹田、山手)の
6館を除く14館を対象とし、耐震化の順位は、建築年の古い順を基本としながら、大規模改修の予定に合わせて改修の前に診断を実施
できるよう順番を調整した。

平成30年度(2018年度)の吹六地区公民館の耐震化工事により、旧耐震基準で建てられた公民館の耐震化対策は完了した。

年 度	平成19年 (2007年)	平成20年 (2008年)	平成21年 (2009年)	平成22年 (2010年)	平成23年 (2011年)	平成24年 (2012年)	平成25年 (2013年)	平成26年 (2014年)	平成27年 (2015年)	平成28年 (2016年)	平成29年 (2017年)	平成30年 (2018年)	平成31年 (2019年)
耐震診断	吹田東	山一	吹一	山二	吹三	豊一	山三	千二 千三	岸二 南山田	北千里 豊二	吹六		
耐震設計			吹田東	山一	吹一	山二		山三 豊一	千二			吹六	
耐震改修				吹田東	山一 吹一	山二			山三 豊一	千二		吹六	