

## 第 8 期吹田健やか年輪プラン 中間報告（2021 年度）概要

## 1 第 7 期及び第 8 期吹田健やか年輪プランにおける評価総括

第 7 期及び第 8 期吹田年輪プランに掲げたロードマップについて、評価を 3 段階（A～C）で実施しました（第 8 期については令和 3 年 9 月末時点）。数値目標を掲げていない場合や、高齢者等実態調査の結果を目標としている場合、その目標に向けての取組のプロセスを評価しました。

## (1) 評価結果

| 基本目標                         |                          | 第 7 期（2018-2020）<br>最終評価の個数               |             |           | 第 8 期（2021-2023）<br>中間報告の個数<br>2021.9 末現在            |             |           |
|------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|--|-------------|-----------|
|                              |                          | A   | B           | C         | A  | B           | C         |
| 1                            | 生きがいづくりと健やかな暮らしの充実       | 2   | 5           | 0         | 4  | 3           | 0         |
| 2                            | 相談支援体制の充実                | 3   | 5           | 0         | 5  | 2           | 0         |
| 3                            | 介護予防の推進                  | 3   | 3           | 0         | 2  | 1           | 3         |
| 4                            | 自立した暮らしの実現に向けた支援の充実      | 3   | 3           | 0         | 5  | 2           | 0         |
| 5                            | 認知症支援の推進                 | 4   | 4           | 0         | 5  | 4           | 0         |
| 6                            | 在宅医療と介護の連携の推進            | 4   | 6           | 1         | 3  | 4           | 0         |
| 7                            | 安心・安全な暮らしの充実             | 2   | 4           | 1         | 5  | 2           | 0         |
| 8                            | 介護サービスの充実・介護保険制度の持続可能な運営 | 6   | 0           | 3         | 4  | 3           | 2         |
| 合計（第 7 期：62 項目、第 8 期：59 項目）※ |                          | 27<br>(44%)                               | 30<br>(48%) | 5<br>(8%) | 33<br>(56%)  | 21<br>(36%) | 5<br>(8%) |
| 評価基準                         |                          | A 目標を達成した<br>B やや目標値を下回った<br>C 取組が不十分・未実施 |             |           | A 順調に進んでいる<br>B やや目標値を下回っている<br>C 改善が必要又は今後取り組む必要がある |             |           |

※第 8 期計画策定にあたり、指標や目標値等を一部改正しています。

## (2) 第 7 期計画の分析

## 全体

各ロードマップにおいて、やや目標値を下回った評価（B）が多かった要因として、計画最終年度の 2020 年において新型コロナウイルス感染症が感染拡大したことにより、計画通りに取組を進めることができなかったことがあげられます。

## 評価が C となったもの

- ・【基本目標 6 在宅医療と介護の連携の推進】・【基本目標 8 介護サービスの充実・介護保険制度の持続可能な運営】定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び小規模特別養護老人ホームの整備については、介護サービス事業者による介護人材・土地・資金等の確保が難しいことから、整備が進まず、目標を達成することができませんでした。
- ・【基本目標 7 安心・安全な暮らしの充実】特殊詐欺被害件数については、新型コロナウイルス感染症による外出自粛等で全体件数は減りましたが、依然被害は続いており、庁内の連携による啓発が引き続き必要です。
- ・【基本目標 8 介護サービスの充実・介護保険制度の持続可能な運営】社会福祉法人等による利用者負担軽減事業については、低所得者対策として、ホームページやすいた年輪サポートナビ（ケア倶楽部）等で引き続き募集・告知していきます。

### (3) 第8期計画の分析 (全体及び評価がCとなったもの)

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、計画通りに実施することが難しい事業もありますが、【基本目標3 介護予防の推進】については、感染症防止策を徹底しつつ、介護予防の普及啓発や住民全体の介護予防活動支援の充実のため、引き続き取組を進めていきます。

また、【基本目標8 介護サービスの充実・介護保険制度の持続可能な運営】の地域密着型サービスの整備については、ロードマップ指標の目標達成に向けて、公有地の活用等により着実に整備できるよう進めていきます。

## 2 介護給付費分析

### (1) 2020年度の実績値と計画値の比較

総給付費を要素ごとに分解し、計画値と実績値の比較を行いました。

|      | (a)         | (b) | (c)           | (d)        | (e)        |        |
|------|-------------|-----|---------------|------------|------------|--------|
|      | 項目          | 比較  | 実績値           | 計画値        | 対計画比率      |        |
| (1)  | 人口(人)       | →   | おおむね計画値どおりに推移 | 375,522    | 375,320    | 100.1% |
| (2)  | 高齢者人口(人)    | →   | おおむね計画値どおりに推移 | 89,411     | 90,004     | 99.3%  |
| (3)  | 高齢化率        | →   | おおむね計画値どおりに推移 | 23.8%      | 24.0%      | 99.2%  |
| (4)  | 認定率         | →   | おおむね計画値どおりに推移 | 18.8%      | 20.1%      | 93.5%  |
| (5)  | 標準給付費(千円)   | ↘   | 計画値をやや下回って推移  | 25,085,900 | 28,225,417 | 88.9%  |
| (6)  | 居宅サービス費     | ↘   | 計画値をやや下回って推移  | 13,861,471 | 15,229,872 | 91.0%  |
| (7)  | 地域密着型サービス費  | ↘   | 計画値を下回って推移    | 3,082,393  | 4,247,918  | 72.6%  |
| (8)  | 施設サービス費     | →   | おおむね計画値どおりに推移 | 6,621,573  | 6,576,706  | 100.7% |
| (9)  | その他サービス費等   | ↘   | 計画値を下回って推移    | 1,520,463  | 2,170,921  | 70.1%  |
| (10) | 地域支援事業費(千円) | ↘   | 計画値をやや下回って推移  | 1,559,887  | 1,883,931  | 82.8%  |

地域密着サービスについては、いずれのサービスにおいても実績値が計画値を下回りました。これは、介護人材不足のほか、吹田市内の土地の値段が高く、事業者が採算の合う土地を取得することが難しいこと等の理由により整備が進まなかったものと考えられます。

### (2) 第8期計画における地域密着型サービス整備数

|     | (a)              | (b)  | (c)             | (d)  | (e)               |
|-----|------------------|------|-----------------|------|-------------------|
|     | サービス種別           | 計画数  | 整備数<br>(協議中を含む) | 整備残  | 開設済<br>(R3.9月末現在) |
| (1) | 小規模特別養護老人ホーム     | 2 箇所 | 1 箇所            | 1 箇所 | 6 箇所              |
| (2) | 認知症高齢者グループホーム    | 2 箇所 | 1 箇所            | 1 箇所 | 17 箇所             |
| (3) | 小規模多機能型居宅介護      | 1 箇所 | 1 箇所            | 0 箇所 | 8 箇所              |
| (4) | 看護小規模多機能型居宅介護    | 1 箇所 | 0 箇所            | 1 箇所 | 2 箇所              |
| (5) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1 箇所 | 0 箇所            | 1 箇所 | 1 箇所              |