

## 計画策定スケジュール比較表（期間延長案・当初案）

		期間延長案		当初案	
令和2 年度	4月			庁内委員会（第2回） 審議会 全体会（第1回）	骨子案 完成
	5月			審議会 専門分科会（第6回）	
	6月			審議会 策定部会（第4回）	
	7月	庁内委員会（第2回）	骨子案 まとめ・報告	審議会 専門分科会（第7回）	
	8月	庁内委員会（第3回） 審議会 専門分科会（第5回）		審議会 策定部会（第5回）	意識啓発
	9月			推進専門分科会（第8回）	
	10月	審議会 全体会（第1回）	パプコメ （期間延長） ※今秋実施	審議会 策定部会（第6回） 審議会 全体会（第2回）	
	11月	審議会 専門分科会（第6回）		審議会 専門分科会（第9回）	
	12月	審議会 策定部会（第4回）		答申	①計画案 完成 ②市民フォーラム
	1月			庁内委員会（第3回）	パプコメ （計画素案）
	2月	審議会 全体会（第2回） 審議会 専門分科会（第7回）	意識啓発	庁内委員会（第4回） 政策会議	
	3月	審議会 策定部会（第5回）		計画冊子 印刷・製本 計画冊子 完成	
令和3 年度	4月				
	5月	審議会 策定部会（第6回）			
	6月	審議会 専門分科会（第8回）			
	7月				
	8月	審議会 専門分科会（第9回）	市民フォーラム		
	9月	答申	計画案 完成		
	10月	庁内委員会（第4回）	パプコメ （計画素案）		
	11月	庁内委員会（第5回） 政策会議			
	12月	計画冊子 印刷・製本			
	1月				
2月	計画冊子完成				
3月					