

## 第4次地域福祉計画策定スケジュール案（策定期間延長後）

令和2年（2020年）8月31日時点

内容	令和元年度（2019年度）											令和2年度（2020年度）											令和3年度（2021年度）																						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
調査・分析	第4次計画の総括				諮問							骨子案完成	骨子案まとめ・報告																						答申計画案完成		計画完成	印刷・製本							
	基礎資料の作成				項目の検討			骨子案の検討																																					
庁内での検討	政策決定																																						政策会議						
	庁内推進委員会					9/9 第1回										7/9 第2回		第3回																		第4回	第5回								
審議会	専門分科会	5/15 第1回			8/7 第2回	10/16 第3回				2/14 第4回							8/31 第5回		第6回		第7回					第8回		第9回																	
	策定部会				8/28 第1回	9/30 第2回				1/29 第3回									第4回		第5回		第6回																						
	全体会	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
市民参画	市民意見聴取等									11/16 市民フォーラム	2/1 意識啓発																													市民フォーラム					
	パブリックコメント																																												
市議会			6月臨時会	7月定例会		9月定例会																																			9月定例会		11月定例会		2月定例会

中核市移行に伴い、以下のとおり審議会組織が変更されました。  
 (令和2年3月31日まで) 地域福祉計画推進委員会  
 (令和2年4月1日から) 社会福祉審議会地域福祉計画推進専門分科会

意識啓発

期間延長  
パブコメ

計画素案  
パブコメ