

# 吹田市バリアフリー基本構想策定会議スケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1回 策定会議(9月4日)		●						
南吹田地区新駅周辺の現状								
重点整備地区の選定								
生活関連経路の選定								
重点整備区内の課題								
整備方針の検討								
ワークショップの開催(10月)			●					
第2回 策定会議(11月初旬)				●				
重点整備地区内の課題となる箇所の整備方針(案)								
特定事業計画の検討								
整備優先度の検討								
パブリックコメント(12月～1月)					←→			
第3回 策定会議(1月中旬)						●		
パブリックコメントの結果報告								
心のバリアフリーソフト施策推進手法の検討								
とりまとめ								
バリアフリー基本構想策定会議		←→						