


情報化推進計画

アクションプラン 2006－2008






情報化推進計画 アクションプラン 2006－2008

- 第1章 現計画の総括
- 第2章 本プランでの取組み課題
及び次期計画への引継ぎ課題
- 第3章 次期計画の策定に向けて



計画の流れ






第1章 現計画の総括 1 概要と背景

- 平成10年(1998年) 3月策定
- 計画期間 概ね10年間
- 策定当時からの急激な変化
 - ・情報通信技術の進歩
 - ・パソコン、インターネットの普及
 - ・財政状況、市民意識の変化



情報化の要素





第1章 現計画の総括 2 進捗状況

約9割が実施（ほぼ実施を含む）

市民・地域向け施策に遅れ、精査・見直しも必要

	項目数	実施	ほぼ 実施	一部 実施	未 実施
①情報システムの整備	22	11	8	3	0
②情報通信基盤の整備	7	4	2	0	1
③情報化を推進する体制の整備	6	3	2	0	1
④情報化教育と人材育成	5	1	4	0	0
合 計	40	19	16	3	2
	(%)	47.5	40.0	7.5	5.0



第1章 現計画の総括 3 残課題の扱い

年度		平成18 2006	平成19 2007	平成20 2008	平成21 2009	… …	平成25 2013
計画の流れ		アクションプラン2006-2008					
		次期計画策定作業			次期計画		
未実施分	情報化を推進する拠点機能の整備	次期計画に向けてあり方を検討			整備		
	市民・事業者・大学等との連携	検討準備		(仮称) 地域情報化推進懇話会 発足			
一部実施分など	アクションプランで取組み	整理	取組み		総括		
	次期計画に引き継ぎ		検討	適宜実施			
	アクションプランで見直し		精査・見直し		総括	見直し結果に応じて、一部実施	



本プラン・次期計画の課題

- (1) 地域の情報化
 - ① 行政情報の提供、地域内の情報共有・交流
 - ② 手続きや相談、学習の利便性向上
 - ③ 学校教育におけるICTの活用
 - ④ 防災・安心安全におけるICTの活用
- (2) 統合型地理情報システム (GIS) 基盤の整備・
庁内／外での活用
- (3) 庁内事務系システムの更新・機能追加
- (4) その他の各種業務のシステム化
- (5) 庁内情報通信基盤等の更新
- (6) 情報セキュリティの向上



第2章 課題(1) 地域の情報化

① 行政情報の提供、地域内の情報共有・交流

これまでの実施状況	アクションプランでの取組み	次期計画での取組み予定
・ホームページ開設 ・議事録検索サービス ・例規検索サービス ・様式ダウンロードサービス ・CMS導入	・メールマガジン配信 ・CMS更新 ・動画配信 ★コンテンツ充実 ★アクセシビリティ向上	・地域ポータルサイト ・地域コミュニケーションサイト ★地域コミュニティ活性化

第2章 課題(1) 地域の情報化

②手続きや相談、学習の利便性向上

これまでの実施状況	アクションプランでの取り組み	次期計画での 取り組み予定
・オーパス体育施設予約 ・市政への意見・要望のメール送信 ・図書館蔵書予約	・博物館蔵書・資料データベース公開 ・文化系施設・イベント申込み空き状況公開 ・よくあるQ&A公開	・施設・イベント申込み ・コールセンター ・e-ラーニング講座 ★ワンストップ、 ノンストップ ★市民参画の推進

第2章 課題(1) 地域の情報化

③ 学校教育におけるICTの活用

これまでの実施状況	アクションプランでの取組み	次期計画での取組み予定
・コンピュータ室・図書室へのPC整備 ・SATSUKIネット整備	・コンピュータ室パソコンを1人1台に ・普通教室パソコン2台、プロジェクタ配置 ・校内LAN整備に着手	・校内LAN整備完了 ★学習効果の向上

第2章 課題(1) 地域の情報化

④防災・安全安心におけるICTの活用

これまでの実施状況	アクションプランでの取り組み	次期計画での 取り組み予定
・府防災情報システム整備(無線) ・土砂災害情報相互通報システム整備	・防災情報充実強化事業(府市共同の防災情報プラットフォーム構築) ・映像 地理情報の活用	・構築済プラットフォームの活用 ・市防災行政無線デジタル化

第2章 課題 (2)

統合型地理情報システム基盤の活用

これまでの実施状況	アクションプランでの取組み	次期計画での取組み予定
・庁内研究組織発足 ・整備計画策定 ・個別システム (水道・道路管理・都市整備) 導入	・庁内Webシステム構築 ・共用空間データ整備 ・各種マップ作成 ・公開システム検討 ・個別システム (地番参考図・消防指令センター等)	・公開システム構築 ・各種地図の公開 ★位置情報をキーとした情報共有

第2章 課題 (3)

庁内事務系システムの更新検討

	これまでの実施状況	アクションプランでの取組み	次期十画での取組み予定
総務系	・文書目録管理システム ・人事給与システム (出退勤管理)	・文書目録管理システムのサーバ更新 ・出退勤管理カードリーダー未設置の出先機関への順次配備	庁内システム更新・機能拡充 ★庁内情報の迅速な流通・共有 ★電子決裁によるペーパーレス化・意思決定迅速化
情報共有系	・ファイル共有 ・グループウェアシステム (事務なび) ・例規検索システム (ASP)	・ファイル共有、グループウェアシステムのサーバ更新 ・市有建築物保全システム	
財務・調達等	・財務会計システム ・工事費積算システム ・電子入札システム (府下共同運用)	・財務会計サーバ更新 ・電子入札システム更新	

第2章 課題(4)

その他の各種業務のシステム化

これまでの実施状況	アクションプランでの取り組み	次期計画での 取り組み予定
・介護保険、障害福祉、老人医療、児童手当等(庁内LAN) ・家屋評価、国保収納支援、生活保護、健康情報管理、保育、建築図面作成、道路管理、学務等(課内LAN)	・戸籍電算化、期日前・不在者投票、障害児支援情報管理、市税滞納処分、下水管渠電子納品、公有財産管理システム等の導入 ・既存システムの必要な更新 ★事務の効率化・市民サービス向上	

第2章 課題 (5)

庁内情報通信基盤等の更新



	これまでの実施状況	アクションプランでの取組み	次期計画での取組み予定
・庁内ネットワーク基盤整備	・LAN整備(住民情報系・事務系の2系統) ・出先機関通信基盤網光ケーブルに ・IP内線網整備	機器・回線など、必要に応じて段階的に再整備 ★通信の安定・増速	
・事務系ネットワークパソコン整備	・順次増設し、事務・技術職約1600人に対し約1400台配備	・古い機器の更新 ・配置台数の見直し ★業務・人数に応じ必要十分な配置	・古い機器の更新
・基幹系システム	・大型汎用機による運用	・庁内研究組織を立ち上げ見直しに向けた検討 ★小型化 ★特定事業者への依存回避 ★経費軽減	
・自治体の広域ネットワーク化	・住民基本台帳ネットワーク(住基ネット) ・総合行政ネットワーク(LGWAN)		

第2章 課題(6)

情報セキュリティの向上



	これまでの実施状況	アクションプランでの取組み	次期計画での取組み予定
・制度面 ・人的対策	・個人情報保護条例制定 ・セキュリティポリシー策定 ・定期職員研修開始 ・定期外部監査開始	・情報セキュリティ部会設置 ・定期自己点検、内部相互監査開始	・定期監査継続し監査結果フィードバック
・技術的、物理的対策	・ファイアウォール ・ウイルスチェック ・侵入検知 ・サーバ室入退室管理、空調管理	・住民情報系ネットワークの暗号化	



第3章 次期計画の策定に向けて


1 体制


	これまでの実施状況	アクションプランでの取組み	次期計画での取組み予定
庁内専任部署	・情報政策室設置	・関連部署との連携を強化し、総合調整	・進捗管理
庁内合議組織	・情報化推進本部会議設置	・次期計画策定作業庁内組織設置	・進捗状況のチェック体制
外部組織		・(仮称) 地域情報化推進懇話会発足	
研修、協力体制	・各種操作研修 ・個人情報保護、情報セキュリティ研修	・ニーズやレベルに応じたきめ細かい研修 ・全庁的な人材育成計画と連携	



第3章 次期計画の策定に向けて

1 体制





第3章 次期計画の策定に向けて

2 スケジュール

H19 庁内意見の集約



H20 素案作成



外部組織への諮問・パブリックコメント



策定

H21～進捗管理