

工事名：円山町1号橋拡幅改良工事

令和6年1月 工事工程表

施工業者：株式会社 紙谷工務店 担当 清水、川元 連絡先：06-6155-8558
 発注者：吹田市土木部 地域整備推進室 担当：藤井、大野、正本 連絡先：06-6831-9697

工事概要

【1月の工事概要】

<1月>

1月は、先月から引き続き、昼間にブロック積護岸・河床コンクリートの撤去と切梁・腹起しの設置を行います。

昼間：府道吹田箕面線を片側交互規制

<1月末>

1月末からは、夜間にボックスの設置作業を行います。

夜間：府道吹田箕面線及び橋梁の通行止め規制

※当作業中、昼間の規制はございません。

※ボックスの設置作業は2月初旬まで行う予定です。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

月間工程表


1月前半は昼間作業、後半は、夜間作業を予定しています。12/28(木)～1/5(金)まで休工とさせていただきます。

工種	月	令和6年1月				備考
	31日	10日	20日	31日	2月 10日	
既設橋梁撤去工事 河川構造物撤去工事	■	■	→	→		・昼間工事 府道の片側交互通行規制があります。
土工事・仮設工事	■	■	→	→		
函渠工（基礎工事）	■	■	→	→		
函渠工（製品設置）					↔	・夜間工事 府道および橋梁の通行規制があります。

※ 令和6年1月末より夜間に橋梁の通行規制があります。
 ※ 気象条件による緊急時は時間延長にて工事を行う場合があります。

昼間作業：8時～17時 夜間作業：21時～翌6時

1月の工事内容イメージ図



現況工事現場写真（令和5年12月25日）

