

◆令和6年 7月度 工事計画表


1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容はオープンシールド機解体・機材搬出、流入管接続、左岸（阪急側）埋戻しです。作業は主に昼間作業（8：00～18：00※準備作業含む。一部終日片側交互通行規制）を予定しています。また、作業時は大型クレーン、重機を使用しますので作業音、振動が発生します。また大型クレーン旋回時に安全確保のため府道の一般車両を一時的に止めることがあります。

ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力よろしくお願いいたします。

2. 道路規制のお知らせ


現在右記箇所において終日片側交互通行規制を実施しています。上流側の工事が完了後、流入管接続のため下流方へ規制範囲を移動します。天候状況によりますが7月下旬に規制解除予定です。



3. その他ご連絡事項

万が一、上の川の水位が上昇して、水位が1/2に達した時は、注意喚起放送を実施します。また、放送を確実にするための訓練（試験放送）を月1回（第3水曜日午前10時から2分間程度（今月は第3水曜日の7/17※雨天の場合は7/18、次は7/19に順延）実施します。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。

4. 工事進捗図（工事状況図 6/25時点）



4. 月間工程表（7月）

	5日	10日	15日	20日	25日	31日
・オープンシールド機解体 他	← 昼間作業（終日片側交互通行規制） →					
・流入管接続						
・左岸（阪急側）埋戻し				← 昼間作業（規制なし） →		

※雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業を行います。

※昼間作業 8：00～18：00 一部終日片側交互通行規制

5. 工事現況写真（令和6年6月25日撮影）



上の川水位状況ライブを配信中

YouTube アドレス
<https://www.youtube.com/@user-pz9iy1kg7i/featured>

※カメラの通信状況により一時的に見れない場合があります。



←QRコード

6. 今後の予定

令和6年12月中に基盤整備工事の一部区間を吹田市に引渡し予定です。続けて、吹田市により上面整備工事が着手され、令和7年度末に完了予定です。（上面整備工事は吹田市発注工事となります。）

上面整備工事へのお問い合わせ先：吹田市土木部地域整備推進室 06-6833-6871

【本工事に関するお問い合わせ先】

《工事施工者》 大鉄工業(株) 上の川作業所
担当：天野・田中
(連絡先) 06-6319-8025

《発注者》 大阪府茨木土木事務所 河川砂防グループ
担当：竹内・石川
(連絡先) 072-627-1121
内線559