

◆令和6年 9月度 工事計画表

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は路盤整正、上ノ川橋桁撤去、舗装修繕です。作業は主に昼間作業（8：00～18：00※準備作業含む。一部夜間片側交互通行規制、上ノ川橋付近歩道終日規制）を予定しています。作業時は大型重機を使用しますので作業音、振動が発生します。また、舗装修繕作業は夜間に大型切削機で舗装面を削るため振動・騒音が発生します。ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力よろしくお願いたします。

2. 道路規制のお知らせ

上ノ川橋桁撤去のため一部歩道の終日規制を行います。歩道規制時は、常にガードマンを配置します。
 また、府道の舗装修繕のため夜間のみ片側交互通行規制を行います。

3. その他ご連絡事項

万が一、上の川の水位が上昇して、水位が1/2に達した時は、注意喚起放送を実施します。また、放送を確実にするための訓練（試験放送）を月1回（第3水曜日午前10時から2分間程度（今月は第3水曜日の9/18※雨天の場合は9/19、次は9/20に順延））実施します。ご迷惑をおかけいたしますがご協力よろしくお願いたします。

・上の川水位状況ライブを配信中

YouTubeアドレス


<https://www.youtube.com/@user-pz9iy1kg7j/featured>

※カメラの通信状況により一時的に見れない場合があります。



↑
QR
コード

4. 工事進捗図（工事状況図 8/23時点）



5. 月間工程表（9月）

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	30日
・路盤整正	← 昼間作業（規制なし） →					
・上ノ川橋桁撤去				← 昼夜間作業（上ノ川歩道規制） →		
・舗装修繕						← 夜間作業（片交規制） →

※雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業を行います。

※昼間作業 8：00～18：00 一部終日歩道歩道規制

夜間作業 21：00～翌6：00 片側交互通行規制

6. 工事現況写真（令和6年8月23日撮影）



【本工事に関するお問い合わせ先】

《工事施工者》 大鉄工業(株) 上の川作業所
 担当：天野・田中
 （連絡先）06-6319-8025

《発注者》 大阪府茨木土木事務所 河川砂防グループ
 担当：竹内・石川
 （連絡先）072-627-1121
 内線559