

◆令和6年11月度 工事計画表


1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容はU型擁壁工・重力式擁壁工・舗装修繕です。作業は主に昼間作業（8：00～18：00※準備作業含む。）を予定していますが、舗装修繕は夜間作業（21：00～翌6：00）を行います。（舗装修繕は10月31日夜～11月5日夜を予定※雨天時は延期）

舗装修繕作業は夜間片側交互通行規制作業にて行います。夜間に大型切削機で舗装面を削るため振動・騒音が発生します。無駄な騒音・振動は出来る限り発生させないように留意して作業を行います。ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力よろしくお願いいたします。

2. 11月以降の道路規制のお知らせ


蓮華寺橋下流部の工事を行うために、**11月中旬から12月末までの約2か月間、府道の終日片側交互通行規制**を行う予定です。ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。



3. その他ご連絡事項

万が一、上の川の水位が上昇して、**水位が1/2に達した時は、注意喚起放送を実施**します。また、**放送を確実にするための訓練（試験放送）を月1回（第3水曜日午前10時から2分間程度（来月は第3水曜日の11/20※雨天の場合は11/21、次は11/22に順延））実施**します。ご迷惑をおかけいたしますがご協力よろしくお願いいたします。

4. 工事進捗図（工事状況図 10/24時点）



5. 月間工程表（11月）

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	31日
・U型擁壁工	← 昼間作業（規制なし） →					
・重力式擁壁工				← 昼間作業（終日片側交互通行規制） →		
・舗装修繕（夜間作業）	← 夜間作業（府道片側交互通行規制） →					

※雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業を行います。
 ※昼間作業 8：00～18：00 片側交互通行規制（終日）
 夜間作業 21：00～翌6：00 片側交互通行規制（夜間）

6. 工事現況写真（令和6年10月24日撮影）



・上の川水位状況ライブを配信中

YouTubeアドレス
<https://www.youtube.com/@user-pz9iy1kg7j/featured>

※カメラの通信状況により一時的に見れない場合があります。

QRコード →



【本工事に関するお問い合わせ先】

《工事施工者》 大鉄工業(株) 上の川作業所
 担当：天野・田中
 （連絡先）06-6319-8025

《発注者》 大阪府茨木土木事務所 河川砂防グループ
 担当：竹内・石川
 （連絡先）072-627-1121
 内線559