

◆令和5年 6月度 工事計画表

【工事施工者】 大鉄工業(株) 上の川作業所 担当：天野・田中
 (連絡先) 06-6319-8025
 【発注者】 大阪府茨木土木事務所 河川砂防G 担当：竹内・奥野
 (連絡先) 072-627-1121 内線559

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は**発進立坑設置（土留矢板設置・掘削）、オープンシールドマシン据付**です。

発進立坑設置（土留矢板設置・掘削）、オープンシールドマシン据付は主に昼間作業（8：00～17：00※準備作業を含む）を予定しています。一部大型機材の搬入および道路際の作業については**夜間片側交互通行規制（21：00～翌5：00 ※準備作業を含む）**を予定しています。

作業時は**大型クレーン、重機**を使用しますので作業音、振動が発生します。また大型クレーン旋回時に安全確保のため府道の一般車両を一時的に止めることがあります。


ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いたします。

3. 月間工程表（6月）

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	30日
発進立坑設置 (土留矢板設置・掘削)	← 夜間片側交互通行規制あり →					
オープンシールド マシン据付	← 夜間片側交互通行規制あり →					

- ※ 雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業あり
- ※ 昼間作業 8：00～17：00 規制なし
- ※ 夜間作業 21：00～翌5：00 片側交互通行規制あり

2. 工事進捗図（工事状況図）



4. 工事現況写真（令和5年5月22日撮影）

