

工事名：上の川上面整備工事

受注者：株式会社 関根工務店
 担当：山本、柏木、小早川
 電話：06-6834-3636

発注者：吹田市 土木部 地域整備推進室
 上の川担当：隅田、杉澤、大野、藤井
 電話：06-6833-6871

令和7年2月度 工事計画


工事内容

2月度の作業内容としては、**仮設道路（路盤工）及び、仮排水・重力式擁壁**を予定しております。フェンスの内側での作業となり、昼間（8：30～17：30）での作業を予定しております。工事の際には、工事用出入口より重機・資材の搬入があります。

皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、交通の安全、騒音・公害防止などに十分注意して施工いたしますので、よろしくお願いいたします。

工事規制

工事規制の予定はありませんが、重機・資材の搬入があります。工事車両搬入出の際には、交通誘導員を配置し誘導いたします。



月間工程表

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	28日
路盤工（仮設道路）	← 昼間作業 →					
仮設排水工	← 昼間作業 →					
重力式擁壁工					← 昼間作業 →	

※雨天時は順延する可能性があり、進捗により土曜日作業を行う場合があります。
 ※昼間作業 8：30～17：30

現場現況写真（令和7年1月撮影）



工事進捗状況（令和7年1月現在）

