

工事名：上の川上面整備工事

受注者：株式会社 関根工務店
 担当：山本、柏木、小早川
 電話：06-6834-3636

発注者：吹田市 土木部 地域整備推進室
 上の川担当：隅田、杉澤、大野、藤井
 電話：06-6833-6871

令和7年4月度 工事計画

工事内容


4月は、車道切替・側溝工を予定しております。昼間（9：00～17：00）に豊津交番前交差点で舗装打換や仮歩道設置を行うほか、垂水上池前交差点付近でも段差処理を片側交互通行規制を伴い行います。

切替準備工の完了後、4/11（金）夜間に車道の切替えを行ったのち側溝工に着手いたします。（雨天の場合、14日（月）夜間に延期）

皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、交通の安全、騒音・公害防止などに十分注意して施工いたしますので、よろしくお願いいたします。

交通規制

豊津交番前交差点部の施工時には、仮歩道を設置し交通誘導員を配置し誘導いたします。垂水上池前交差点付近の施工時は、片側交互通行とし交通誘導員を配置いたします。



月間工程表

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	28日
切替準備工 段差処理	← 昼間作業 →					
交差点部打換え		↔				
側溝工				← 昼間作業 →		

※雨天時は順延する可能性があり、進捗により土曜日作業を行う場合があります。
 ※昼間作業 9：00～17：00 11日（金）夜間作業 21：00～6：00 予定

詳しくは、別紙の車道切替のお知らせをご覧ください

現場現況写真（令和7年3月撮影）



工事進捗状況（令和7年3月現在）

