

工事名：上の川上面整備工事

令和7年7月度 工事計画

受注者：株式会社 関根工務店
担当：山本、柏木、小早川
電話：06-6834-3636

発注者：吹田市 土木部 地域整備推進室
上の川担当：隅田、杉澤、大野、藤井
電話：06-6833-6871

工事内容


7月度の作業内容としては、**側溝工、縁石工、舗装版撤去・舗装工**、を予定しております。昼間（9：00～17：00）の作業を予定しており、作業中は、工事出入口及び仮歩道の位置が変わりますので、ご注意ください。

無駄な騒音・振動は出来る限り発生させないよう留意します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

交通規制

工事規制の予定はありませんが、作業中は、工事出入口及び仮歩道の位置が変わりますので、ご注意ください。

工事の際には、交通誘導員を配置し誘導いたします。



月間工程表

作業内容	5日		10日		15日		20日		25日		31日	
側溝工									← 昼間作業 →			
縁石工	← 昼間作業 →											
舗装版撤去・舗装工									← 昼間作業 →			


※雨天時は順延する可能性があり、進捗により土曜日作業を行う場合があります。

※昼間作業 9：00～17：00

現場現況写真（令和7年6月撮影）



工事予定範囲（令和7年7月）



沿道の病院・店舗及び住宅への出入りは確保を予定していますが、一時的にお待ちいただく場合があります。

R7.6.27