

# 工事名：上の川上面整備工事

受注者：株式会社 関根工務店  
担当：柏木、小早川  
電話：06-6834-3636

発注者：吹田市 土木部 地域整備推進室  
上の川担当：隅田、杉澤、大野、藤井  
電話：06-6833-6871

## 令和7年12月度 工事計画

### 工事内容


12月度の作業内容としては、遊歩道築造作業を昼間（9：00～17：00）を予定しています。作業内容は、側溝工、縁石工、防護柵工、路盤工を予定しています。また、工事車両の出入および材料搬入がありますので、ご注意ください。

無駄な騒音・振動は出来る限り発生させないよう留意します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


### 交通規制

工事規制予定は、府道吹田箕面線において主として資材の搬入・搬出作業を行う為、片側交互通行（約30m）にて交通規制を行います。交通規制は、終日（9:00～17:00）行うことがありますのでご注意ください。

工事の際には、交通誘導員を配置し誘導いたします。



### 工事予定範囲（令和7年12月）



### 月間工程表

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	31日
遊歩道築造	←					→
側溝工、縁石工	←		昼間作業			→
防護柵工他	←		昼間作業			→
路盤工				昼間作業		12/27～1/4【予定】

※雨天時は順延する可能性があり、進捗により土曜日作業を行う場合があります。

※昼間作業 9：00～17：00

※12月27日～1月4日（予定）は、作業をおこないません。

### 現場現況写真（令和7年11月撮影）

