

工事名：上の川上面整備工事

受注者：株式会社 関根工務店
担当：柏木、小早川
電話：06-6834-3636

発注者：吹田市 土木部 地域整備推進室
上の川担当：隅田、杉澤、大野、藤井
電話：06-6833-6871

令和8年1月度 工事計画

工事内容


1月度の作業内容としては、遊歩道築造作業（側溝工、縁石工、路盤工、インターロッキングブロック工、ポケットパーク築造及びAs打換、街路築造）を昼間（9：00～17：00）、**交差点照明灯設置作業を夜間（21：00～5：00）**で、予定しています。

また、工事車両の出入および材料搬入がありますので、ご注意ください。


無駄な騒音・振動は出来る限り発生させないよう留意します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

交通規制

豊津交番前交差点において照明灯設置作業を**夜間車線規制**にて行い、街路築造工を昼間規制でおこないます。また、府道吹田箕面線においても遊歩道築造及び、資材の搬入・搬出作業を行う為、**片側交互通行（約30m）**にて交通規制を行います。交通規制は、終日（9:00～17:00）行なうことがありますのでご注意ください。工事の際には、交通誘導員を配置し誘導いたします。



工事予定範囲（令和8年1月）



月間工程表

| 作業内容 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | 25日 | 31日 |
|--------------------|-------------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 遊歩道築造 | <div>年末休工期間</div> | | | | | |
| 側溝工、縁石工 | 昼間作業 | | | | | |
| 路盤工、 インターロッキング工 | 昼間作業 | | 昼間作業 | | | |
| ポケットパーク築造 | 12/27～1/4 【予定】 | | 昼間作業 | | | |
| As打換、街路築造 | 昼間作業 | | | | | |
| 照明灯設置 | 夜間作業 | | | | | |

※雨天時は順延する可能性があり、進捗により土曜日作業を行う場合があります。

※昼間作業 9：00～17：00 夜間作業 21：00～5：00

※12月27日～1月4日（予定）は、作業をおこないません。

現場現況写真（令和7年12月撮影）

