

工事名：上の川上面整備工事

受注者：株式会社 関根工務店
担当：柏木、小早川
電話：06-6384-3636

発注者：吹田市 土木部 地域整備推進室
上の川担当：隅田、杉澤、大野、藤井
電話：06-6833-6871

令和8年2月度 工事計画

工事内容

2月度の作業内容としては、**遊歩道築造作業**（インターロッキングブロック工）**ポケットパーク築造** 昼間（9：00～17：00）**アスファルト舗装を、夜間（21：00～5：00）**で、予定しています。また、工事車両の出入および材料搬入がありますので、ご注意ください。

無駄な騒音・振動は出来る限り発生させないよう留意します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

交通規制

豊津交番前交差点付近を含む府道吹田箕面線（全線）においてアスファルト舗装工を**夜間片側交互通行**で、**18日から20日の3日間、予定しております。**また材の搬入・搬出作業を行う為、**昼間片側交互通行（約30m）**にて交通規制を行います。交通規制は、9:00から17:00で行うことがありますのでご注意ください。工事の際には、交通誘導員を配置し誘導いたします。

月間工程表

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	28日
遊歩道築造						
インターロッキングブロック工	昼間作業					
照明柱ほか工事	昼間作業					
ポケットパーク築造	昼間作業					
アスファルト舗装	昼間作業					
アスファルト舗装 ①②③	夜間作業					

※雨天時は順延する可能性があり、進捗により土曜日作業を行う場合があります。
※昼間作業 9：00～17：00 夜間作業 21：00～5：00

現場現況写真（令和8年1月撮影）



工事予定範囲（令和8年2月）

