

工事名：上の川上面整備工事

受注者：株式会社 関根工務店
担当：柏木、小早川
電話：06-6384-3636

発注者：吹田市 土木部 地域整備推進室
上の川担当：隅田、杉澤、大野、藤井
電話：06-6833-6871

令和8年3月度 工事計画

工事内容


3月度の作業内容としては、遊歩道築造作業（インターロッキングブロック工）ポケットパーク築造（インターロッキングブロック工）を昼間（9：00～17：00）予定しています。工事車両の出入および材料搬入がありますので、ご注意ください。

無駄な騒音・振動は出来る限り発生させないように留意します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


遊歩道は、3月28日午後より供用開始を予定しています。

交通規制

府道吹田箕面線（全線）材料の搬入・搬出作業を行う為、**昼間片側交互通行（約30m）**にて交通規制を行います。交通規制は、9:00から17:00で行うことがありますのでご注意ください。工事の際には、交通誘導員を配置し誘導いたします。



工事予定範囲（令和8年3月）



月間工程表

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	28日
遊歩道築造	←→					
インターロッキングブロック工	← 昼間作業 →					
ポケットパーク築造	←→					
インターロッキングブロック工	← 昼間作業 →					
片付け（雑工）	← 昼間作業 →					

遊歩道供用開始

※雨天時は順延する可能性があり、進捗により土曜日作業を行う場合があります。

※昼間作業 9：00～17：00

※遊歩道は、3月28日午後より供用開始を予定しております

現場現況写真（令和8年2月撮影）

