

◆令和4年12月度 工事計画表

【工事施工者】 大鉄工業(株) 上の川作業所 担当：天野・田中
 (連絡先) 06-6319-8025
 【発注者】 大阪府茨木土木事務所 河川砂防G 担当：竹内・大井
 (連絡先) 072-627-1121 内線559

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は①上の川橋ボックス改築と②河川内掘削（河床掘り下げ）です。

基本的に昼間作業（8：00～17：00 ※準備作業を含む）を予定していますが、工事進捗により資機材の搬入出で夜間片側交互通行規制を行う可能性があります。また大型クレーン旋回時および工事車両搬入出時に安全誘導のため、府道の一般車両を一時的に止めることがあります。


①・②共に作業時は工事ヤードに大型クレーンを設置して行います。バックホウにより河川内の掘削作業を行うため、掘削音、振動が発生します。ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力よろしくお願いいたします。

3. 月間工程表(12月)

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	28日
上の川橋BOX改築	←————→					
河川内掘削	←————→					

- ※ 基本的に平日のみ(土日は休工期)
- ※ 雨天等天候状況により休日（土日祝）作業あり
- ※ 基本的に昼間作業 8：00～17：00 規制なし
- ※ 工事進捗により、数回の夜間作業が発生する可能性があります
- ※ 年末年始作業休工予定 令和4年12月29日～令和5年1月3日

2. 工事進捗図（工事状況図）



4. 工事現況写真（令和4年11月22日撮影）

