

工事名：円山町1号橋拡幅改良工事

令和5年12月 工事工程表

施工業者：株式会社 紙谷工務店 担当 清水、川元 連絡先：06-6155-8558
 発注者：吹田市土木部 地域整備推進室 担当：藤井、大野、正本 連絡先：06-6831-9697

工事概要

【12月の工事概要】

昼間、ブロック積護岸・河床コンクリートの撤去と切梁・腹起しの設置を行います。

12月は夜間作業は行いません。

昼間：府道吹田箕面線を片側交互規制

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

月間工程表


昼間に府道の片側通行止め規制がございます。

工種	月	12月			令和6年1月	備考
		10日	20日	31日	10日	
既設橋梁撤去工事		→			年末	・昼間工事 府道南北 片側交互通行 になります。
河川構造物撤去工事		→			年始	
土工事・仮設工事		←			休暇	
函渠工（基礎工事）		←				

※ 降雨対策などにより時間外に作業を行う場合があります。

昼間作業：8時～17時

【昼間】府道吹田箕面線の規制時の平面図



現況工事現場写真（令和5年11月28日）

