

# 工事名：円山町1号橋拡幅改良工事

令和6年2月 工事工程表

施工業者：株式会社 紙谷工務店 担当 清水、川元 連絡先：06-6155-8558  
 発注者：吹田市土木部 地域整備推進室 担当：藤井、大野、正本 連絡先：06-6831-9697

## 工事概要

### 【2月の工事概要】

#### <初旬>

今月前半は、先月末から引き続き、夜間にボックスの設置作業を行います。

**夜間：府道吹田箕面線及び橋梁の通行止め規制**  
 ※当作業期間中、昼間の規制はございません。

#### <中・下旬>

ボックスの設置作業が終わり次第、埋め戻し等を行います。

**昼間：府道吹田箕面線を片側交互規制**

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

## 月間工程表


2月初旬は夜間作業を、中・下旬は昼間作業を予定しています。

工種	月	2月				3月	備考
	31日	10日	20日	29日	10日		
既設橋梁撤去工事 河川構造物撤去工事	→						・昼間工事 府道の片側交互通行規制があります。
土工事・仮設工事	→		→				
函渠工（基礎工事）	→						
函渠工（製品設置）		←→					・夜間工事 府道および橋梁の通行規制があります。

※ 令和6年1月末より夜間に橋梁の通行規制があります。  
 ※ 気象条件による緊急時は時間延長にて工事を行う場合があります。

昼間作業：8時～17時 夜間作業：21時～翌6時

## 2月の工事内容イメージ図



## 現況工事現場写真（令和6年1月22日）

