

工事名：円山町1号橋拡幅改良工事

令和6年3月 工事工程表

施工業者：株式会社 紙谷工務店 担当 清水、川元 連絡先：06-6155-8558
 発注者：吹田市土木部 地域整備推進室 担当：藤井、大野、正本 連絡先：06-6831-9697

工事概要

【3月の工事概要】

月初めに橋梁部鉄板の撤去作業を夜間に行います。
夜間：府道吹田箕面線及び橋梁の通行止め規制
 ※作業は数日間を予定しておりますが、
 当作業期間中、昼間の規制はございません。

その他、擁壁復旧・護岸すり付け、府道部覆工板の撤去・仮舗装、ガードレール復旧等の作業を昼間に順次行っていきます。
昼間：府道吹田箕面線を片側交互規制

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

月間工程表


3月初めに数日間、夜間作業があります。

工種	月	3月				4月	備考
	2月	10日	20日	31日	10日		
土工事・仮設工事	29日						・夜間工事 府道および橋梁の通行規制があります。
道路付属施設工							・昼間工事 府道の片側交互通行規制があります。
擁壁工・護岸摺付工							
仮排水工（復旧）							

※ 令和6年3月4日より夜間に橋梁の通行規制があります。
 ※ 気象条件による緊急時は時間延長にて工事を行う場合があります。

昼間作業：8時～17時 夜間作業：21時～翌6時

3月の工事イメージ図



現況工事現場写真（令和6年2月24日）

