

工事名：円山町1号橋拡幅改良工事

令和6年4月 工事工程表

施工業者：株式会社 紙谷工務店 担当 清水、川元 連絡先：06-6155-8558
 発注者：吹田市土木部 地域整備推進室 担当：藤井、大野、正本 連絡先：06-6831-9697

工事概要

【4月の工事概要】

4月は仮舗装、道路付属施設等の作業を昼間に順次行っていきます。

昼間：府道吹田箕面線を片側交互規制

※4月は夜間作業はありません。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

月間工程表

4月は夜間作業はありません。
 昼間に府道の片側通行止め規制がございます。


| 工種 | 月 | 3月 | 4月 | | 5月 | 備考 | |
|---------------|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----------------------------|
| | | 31日 | 10日 | 20日 | 30日 | | 10日 |
| 土工事 (府道舗装復旧工) | | | ←→ | | | ・昼間工事 府道の片側交互通行規制があります。 | |
| 道路付属施設工 | | | | ← | G | | |
| 擁壁工 (左岸盛土擁壁) | | | | ← | W | | |
| 舗装工 (本復旧) | | | | | | 予告 5月中旬 | ・夜間工事 府道および橋梁の通行規制があります。 |

※ 令和6年5月中旬より夜間に橋梁の通行規制があります。

※ 気象条件による緊急時は時間延長にて工事を行う場合があります。

昼間作業：8時～17時 夜間作業：21時～翌6時

4月の工事イメージ図



現況工事現場写真 (令和6年3月25日)

