

# 工事名：円山町1号橋拡幅改良工事

令和6年6月 工事工程表

## 工事概要

【6月の工事概要】

6月15日までに道路付属施設工と舗装工の最終仕上げを行い、橋梁拡幅工事は完了となります。

昼間：府道吹田箕面線を片側交互規制  
夜間：府道吹田箕面線及び橋梁の通行止め規制  
(※舗装工事を夜間で実施する可能性があります。)

踏切の拡幅工事は引き続き、阪急電鉄により11月末の完成を目指して施工されます。

引き続きのご協力、よろしくお願いします。

施工業者：株式会社 紙谷工務店 担当 清水、川元 連絡先：06-6155-8558  
発注者：吹田市土木部 地域整備推進室 担当：藤井、隅田、大野 連絡先：06-6833-6871


## 月間工程表

6月は数日間、夜間作業を予定しています。

| 工 種                              | 月 | 5月                     | 6月  |     |     | 7月  | 備 考                            |  |  |  |
|----------------------------------|---|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|--|
|                                  |   | 30日                    | 10日 | 20日 | 30日 | 10日 |                                |  |  |  |
| その他工事 （阪急電鉄）                     |   |                        |     |     |     |     |                                |  |  |  |
| 道路付属施設工                          |   | <div>10月末頃まで工事休止</div> |     |     |     |     | ・昼間工事<br>府道の片側交互通行<br>規制があります。 |  |  |  |
| 擁壁工 （左岸盛土擁壁）                     |   |                        |     |     |     |     |                                |  |  |  |
| 舗装工 （本復旧）                        |   |                        |     |     |     |     |                                |  |  |  |
| ※ 令和6年5月下旬より夜間に橋梁の通行規制があります。     |   |                        |     |     |     |     |                                |  |  |  |
| ※ 気象条件による緊急時は時間延長にて工事を行う場合があります。 |   |                        |     |     |     |     |                                |  |  |  |

昼間作業：8時～17時 夜間作業：21時～翌6時

## 6月の工事イメージ図



## 現況工事現場写真 (令和6年5月22日)

