

第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画策定に向けた

スケジュールについて

年度	月	項目
令和4年度	1月	第2回 <u>専門分科会</u> 【本日】 ・計画策定スケジュール確認 ・作業部会メンバーの指名 ・アンケート内容検討 ・意見聴取会内容検討
	2月～3月	<u>作業部会</u> において具体的な作業 ・アンケート内容検討 ・意見聴取会内容検討
令和5年度	4月～7月	アンケート実施、意見聴取会実施、計画取組項目の検討
	8月	第1回 <u>専門分科会</u> ・アンケート調査報告 ・意見聴取会報告 ・計画取組項目の検討
	8月～10月	事務局において計画案検討
	10月	<u>作業部会</u> において計画案検討
	11月上旬	第2回 <u>専門分科会</u> において計画案検討
	12月下旬	第3回 <u>専門分科会</u> において計画案の答申
	1月	パブリックコメント
	2月	吹田市障がい者福祉事業推進本部において計画決定