

佐井寺西土地区画整理事業の工事に関する説明会(千里山高塚、佐井寺4丁目地区)

1 事業スケジュール

事業全体の工事工程表(予定)

工種	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
1期工事 (造成等)									
雨水調整池工事									
2期工事 (インフラ等)									
道路工事									
公園工事									
阪急電鉄工事									

工事区域図



工事区域別の工事工程表(予定)

工区	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)
	10月	4月	10月	4月	10月
西側北部					
西側南部					
東側北部					
東側中部					
東側南部					
阪急電鉄					

- 造成工事
- 雨水調整池工事
- 阪急電鉄工事

大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体

森繁建設株式会社

松尾・倉岡特定建設工事共同企業体

工事説明会

5/24, 27 地区全体
2/18, 21 事業全体


6/1 佐井寺4丁目地区

5/10 千里山高塚・佐井寺4丁目地区

2 事業前と事業後のイメージ



事業前



事業後

3 各工事の施工業者と工事工程

【工 事 名】佐井寺西土地地区画整理事業に係る造成等工事

【施工業者】松尾・倉岡特定建設工事共同企業体（☎06-6330-6916）

区域	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
西側北部				
西側南部				
東側北部				
東側中部				
東側南部				

【工 事 名】佐井寺西土地地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事（その1）

【施工業者】大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体（☎06-6632-7105）

	R6年度	R7年度												R8年度											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工																									
調整池土工																									
調整池仮設工																									
調整池本体工																									
調整池付帯工																									
防火水槽工																									
付帯構造物工																									

【工 事 名】佐井寺西土地地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事（その2）

【施工業者】森繁建設株式会社（☎06-6383-0800）

	令和7年度							
工事種類	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備工								
整地工								
仮設工								
貯水槽工								
防火水槽工								
整地・片付け								

【発 注 者】吹田市 土木部 地域整備推進室

〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号

☎06-6831-9697

