

佐井寺西土地区画整理事業

工事の計画及び 令和5年度の工事内容


令和5年2月

吹田市 土木部 地域整備推進室

工事スケジュール（全体）

8

	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	R 8 年度 (2026)	R 9 年度 (2027)	R 10 年度 (2028)	R 11 年度 (2029)	R 12 年度 (2030)
1 期工事	造成等工事（R5.3~R9.4）							
調整池 工事			雨水調整池等工事					
2 期工事				インフラ整備等工事				
道路工事					道路整備工事			
公園工事						公園整備工事		
阪急電鉄 工事		阪急電鉄関連工事						



工事スケジュール（上半期）


10


	令和5年度 (2023~2024)			令和6年度 (2024~2025)			令和7年度 (2025~2026)			令和8年度 (2026~2027)		
	4月	10月	3月	4月	10月	3月	4月	10月	3月	4月	10月	3月
西側北部									R7.12~R8.9		R8.6~R8.9	
西側南部		R5.7~R6.9										
東側北部												
東側中部		R5.7~R6.8										
東側南部												
阪急電鉄												


準備工事：工事用道路、仮設沈砂池 等


造成工事：土工事、擁壁工事 等

雨水調整池










千里中央線側の出入口



豊中岸部線側の出入口

雨水調整機能をもった沈砂池を設置します。



阪急電鉄立体交差工事に伴い、佐井寺千里山西1号線は
令和5年度後半から    の区間が通行止めとなる
予定です。

阪急電鉄立体交差工事

令和5年 7月～ 工事用道路工事
令和6年10月～ 立体交差工事

