



暮らすにはぴったりなまち
suitable city
スイタブルシティ

佐井寺西土地区画整理事業の工事に関する説明会 (千里山高塚、佐井寺4丁目地区)



吹田市
SUITA CITY

土木部
地域整備推進室

本日の説明会の流れ

全体の説明内容

- 事業全体の工事工程について
 - 吹田市 土木部 地域整備推進室
- 千里山高塚地区の造成工事に係る工事の内容及び工程について
 - 松尾・倉岡特定建設工事共同企業体
- 雨水調整池等の築造工事に係る工事の内容及び工程について
 - 大日本土木・エーユ一特定建設工事共同企業体
 - 森繁建設株式会社

本日の説明会の流れ


吹田市からの説明内容

- 
- 1 事業全体の工事工程について
 - 2 雨水調整池について
 - 3 事業完了後のイメージについて

事業全体の工事工程表(予定)


工種	年度										
	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)		
1期工事 (造成等)		■									
雨水調整池工事				■							
2期工事 (インフラ等)						■					
道路工事							■				
公園工事								■			
阪急電鉄工事				■							

工事区域図



工事区域別の工事工程表(予定)

工区	年度									
	R4 (2022)	R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		R8 (2026)		
	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	
西側北部										
西側南部										
東側北部										
東側中部										
東側南部										
阪急電鉄										
工事説明会										

-  造成工事
-  雨水調整池工事
-  阪急電鉄工事

大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体

森繁建設株式会社


松尾・倉岡特定建設工事共同企業体

2/18, 21 事業全体
5/24, 27 地区全体


6/1 佐井寺4丁目地区

5/10 千里山高塚・佐井寺4丁目地区

雨水調整池



事業完了後のイメージ



事業後



吹田市

SUITA CITY



吹田市HPトップページ

