

令和 5 年 2 月定例会

(2 0 2 3 年)

市議会議案参考資料

(予算常任委員会 建設環境分科会提出分)

吹 田 市

議案番号	部 名	ペー ジ 番 号	資 料 名	要求委員名		
議案第21号	環 境	5～8	再エネ導入ポテンシャル調査のPPA事業の他市事例	後 藤		
議案第21号	環 境	9～10	平成29年度（2017年度）～令和3年度（2021年度）市民の声にて寄せられた喫煙やたばこのポイ捨て等に関する苦情	後 藤		
議案第21号	環 境	11	改修済み及び切替予定のLED照明の規模や電気料金の効果額	斎 藤		
議案第21号	環 境	12～13	SUITA MOTTANOCITY ACTION PLAN（SMAP）の目標・進捗状況・取組内容	竹 村		
議案第21号	環 境	14	路上喫煙防止啓発等の取組	竹 村		
議案第21号	都市計画	15	千里ニュータウン情報館展示等事業の取組概要及び来館者数	斎 藤		
議案第21号	土 木	17～24	バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表	村 口		
議案第21号	土 木	25～26	自転車利用環境整備計画中間見直しに基づく進捗状況が分かる資料	村 口		
議案第21号	土 木	27	公共交通施設等対策事業における公共交通に係る検討、分析及び協議会運営等支援委託業務における委託料の内容がわかる資料	村 口	矢 野	
議案第21号	土 木	28	片山保管所改築工事の詳細が分かる資料	村 口		
議案第21号	土 木	29	千里山地区コミュニティバス試験運行実施状況及び今後の課題	竹 村		
議案第21号	土 木	31	主な労務・材料費の推移	後 藤		
議案第21号	土 木	32～33	総合的自転車対策事業における各保管所等の自転車等の保管台数ほか、新旧比較の詳細	矢 野		
議案第21号	土 木	34～35	令和5年度（2023年度）道路新設改良事業工事予定一覧	竹 村		
議案第21号	土 木	37	公園等管理事業における新旧比較した事業内容の詳細（無線通信式防犯カメラ機器の性能、管理事業の比較他）	矢 野		
議案第21号	土 木	38	公園等整備事業における便所整備の仕様	矢 野		
議案第21号	土 木	39	緑化重点地区の再整備における事業内容及び予算明細	斎 藤		
議案第21号	土 木	41～42	花とみどりの情報センター事業における直近（管理者変更2年前から）の年度ごとの予算・決算額、事業の成果と来場者数等、次年度の見通し	斎 藤		
議案第21号	土 木	43～45	都市公園の魅力向上について、各公園の整備内容が分かる資料	竹 村		
議案第21号	土 木	46	公園トイレ整備事業の各公園のトイレの配置等が分かる資料	竹 村		
議案第21号	土 木	47～49	千里丘朝日が丘線道路新設事業の進捗状況、予算執行推移及び全体工程	斎 藤		
議案第31号	下 水 道	51	下水処理場設備台帳システムの導入前、導入後の比較	矢 野		

再エネ導入ポテンシャル調査のPPA事業の他市事例（N0.1）

	自治体名	実施場所	規模	PPA事業者	契約期間	備考
1	大阪府 能勢町	町庁舎	太陽光パネル（26.39kW） 蓄電池（16.4kWh）	(株)能勢・豊能 まちづくり	10年間	令和4年（2022年）1月開始
2	東京都	都立学校20校	太陽光パネル （合計800～1,000kW程度まで）	東京ガスグループ	最長 20年間	令和6年度（2024年度）開始 予定
		農林総合研究センター 青梅庁舎・立川庁舎	太陽光パネル（828kW） ※太陽光パネルは青梅庁舎に設置		20年間	・令和6年度（2024年度）開始 予定 ・青梅庁舎の余剰分を立川庁舎へ 供給
3	東京都 世田谷区	区立中学校 14校	太陽光パネル（合計約840kW） 蓄電池	TNクロス （東京電力HDと NTTが出資）	最長 20年間	令和4～5年度（2022～2023 年度）導入予定

再エネ導入ポテンシャル調査の PPA 事業の他市事例 (N0. 2)

	自治体名	実施場所	規模	PPA 事業者	契約期間	備考
4	神奈川県 横浜市	小・中学校 56 校	太陽光パネル (合計約 3,360kW) 蓄電池 (合計約 1,120kWh)	東京ガス(株)	最長 20 年間	・ 令和 3 年度 (2021 年度) 11 校 導入済み ・ 令和 4 ～ 5 年度 (2022 ～ 2023 年度) 45 校導入予定 ・ 余剰分を市内公共施設へ供給
		高校・特別支援学校 53 校	太陽光パネル (合計約 3,975kW) 蓄電池 (合計約 265kWh)	東急不動産 (株)	最長 20 年間	・ 令和 5 ～ 7 年度 (2023 ～ 2025 年度) 導入予定 ・ 令和 6 年 (2024 年) 3 月以降、 順次開始予定 ・ 土日祝日等は、余剰電力を市内 の商業施設やホテルへ供給

(2)

再エネ導入ポテンシャル調査のPPA事業の他市事例（N0.3）

	自治体名	実施場所	規模	PPA事業者	契約期間	備考
5	京都府 福知山市	三段池総合体育館	太陽光パネル（167.44kW） 蓄電池（9.8kWh）	たんたんエナジー 発電合同会社	20年間	令和4年（2022年）6月開始
		福知山市武道館	太陽光パネル（28.21kW） 蓄電池（4.0kWh）			
		学校給食センター	太陽光パネル（156.52kW）			
		市立南陵中学校	太陽光パネル（102.83kW） 蓄電池（14.9kWh）			令和5年（2023年）1月工事完了 予定
		市役所夜久野支所 （夜久野町生涯学習 センター）	太陽光パネル（63.7kW） 蓄電池（14.9kWh）			

再エネ導入ポテンシャル調査のPPA事業の他市事例（N0.4）

	自治体名	実施場所	規模	PPA事業者	契約期間	備考
6	愛知県 豊橋市	地区市民館等、保育園 15施設	太陽光パネル（合計151.5kW） 蓄電池（合計190kWh）	ソーラエナジー	17年間	令和4年度（2022年度）開始
		保健所・保健センター	未定※1	未定※1	20年間	令和5年度（2023年度）開始予定
		ライフポートとよはし				
		豊橋総合動植物公園				
7	沖縄県 浦添市	市立港川中学校	太陽光パネル（65kW） 蓄電池（13.5kWh）	沖縄新エネ開発(株)	15年間	令和4年（2022年）5月開始

※1 プロポーザル実施中

平成 29 年度(2017 年度)～令和 3 年度(2021 年度)市民の声にて寄せられた喫煙やたばこのポイ捨て等に関する苦情(No. 1)

年度	内容		件数	場所
平成 29 年度 (2017 年度)	喫煙やたばこのポイ捨てに 係る苦情(※1)	禁止地区 (※3)内	15	JR 吹田駅、江坂駅、万博記念公園駅、南千里駅
		禁止地区外	12	佐井寺、市立吹田サッカースタジアム、千里山東、千里山松が丘、 阪急吹田駅、万博記念公園、山田駅、山田西
	喫煙場所に係る苦情(※2)		4	JR 吹田駅、江の木町、北千里駅、南金田
平成 30 年度 (2018 年度)	喫煙やたばこのポイ捨てに 係る苦情	禁止地区内	31	JR 岸辺駅、江坂駅、江坂町、片山町、関大前駅、岸部南、北千里 駅、万博記念公園駅、広芝町、南千里駅
		禁止地区外	20	青山台、朝日町、春日、健都遊歩道、佐井寺、市立吹田サッカ- スタジアム、千里山西、高野台、豊津駅、豊津公園、阪急吹田駅、 武道館、桃山公園、桃山台駅、山五小、山三小、山手町
	喫煙場所に係る苦情		8	JR 吹田駅、朝日町、関大前駅、北千里駅、吹田市文化会館、豊津 公園
令和元年度 (2019 年度)	喫煙やたばこのポイ捨てに 係る苦情	禁止地区内	25	JR 吹田駅、JR 岸辺駅、江坂駅、江坂公園、片山町、岸部南、千里 万博公園、阪急吹田駅、万博記念公園駅、南千里駅
		禁止地区外	22	内本町、岸部中、公園東口駅、寿町、佐井寺、幸町、市立吹田サッ カースタジアム、末広町、千里丘上、千里山駅、高野台、藤白台、 元町、桃山台、桃山台駅、山田西、江の木公園、佐竹公園
	喫煙場所に係る苦情		9	JR 吹田駅、江坂公園、北千里駅、千里丘上、豊津公園

(1)

平成 29 年度(2017 年度)～令和 3 年度(2021 年度)市民の声にて寄せられた喫煙やたばこのポイ捨て等に関する苦情(No. 2)

令和 2 年度 (2020 年度)	喫煙やたばこのポイ捨てに係る苦情	禁止地区内	28	JR 吹田駅、JR 岸辺駅、江坂駅、関大前駅、北千里駅、千里万博公園、阪急吹田駅、南千里駅
		禁止地区外	49	金田町、上山田、岸部北、佐井寺南が丘公園、末広町、千里万博公園、高野公園、津雲台、藤白台、穂波公園、南金田、桃山台グラウンド、山田駅、山田西
	喫煙場所に係る苦情		17	JR 吹田駅、豊津公園、南千里駅、江坂公園
令和 3 年度 (2021 年度)	喫煙やたばこのポイ捨てに係る苦情	禁止地区内	39	JR 吹田駅、JR 岸辺駅、JR 南吹田駅、関大前駅、北千里駅、南千里駅、江坂駅
		禁止地区外	59	JR 岸辺駅、JR 南吹田駅、金田町、寿町、清和園町、千里山駅、高城町、高野公園、津雲台、つばめ遊園、ほくと遊園、山田第三幼稚園、江の木町、山田駅、春日、昭和町、上山田、藤白台、豊津駅
	喫煙場所に係る苦情		17	江坂公園、関大前駅、北千里駅、豊津公園、南千里駅

※ 1 喫煙やたばこのポイ捨てに係る苦情例：歩きたばこ、路上等におけるポイ捨て、禁止地区内での路上喫煙等

※ 2 喫煙場所に係る苦情例：喫煙所の撤去又は設置等、令和 2 年度(2020 年度)は新型コロナウイルス感染症の影響により喫煙所を封鎖していたため、喫煙所の再開に関する苦情も含む

※ 3 禁止地区：環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区

(2)

改修済み及び切替予定の LED 照明の規模や電気料金の効果額

	規模		導入費用	電気料金の効果額
	台数	総ワット数		
改修済みの LED 照明※ ¹	執務室等	約 2.3 万台	—	—
	街路灯	約 1.8 万台	—	—
切替予定の LED 照明	約 4.7 万台	約 1,750 千ワット	839,405 千円※ ²	約 82,000 千円／年※ ³

※¹ 平成 30 年度（2018 年度）の既往調査による推計値

※² 債務負担行為（令和 5 年度（2023 年度）～令和 10 年度（2028 年度））の限度額

※³ 令和 4 年（2022 年）12 月時点での試算

SUITA MOTTANOCITY ACTION PLAN (SMAP) の目標・進捗状況・取組内容 (NO. 1)

	目標等		実績	主な取組内容
	基準値 平成 25 年度 (2013 年度)	目標値 令和 12 年度 (2030 年度)	令和 3 年度 (2021 年度)	
エネルギー起源 CO ₂ 排出量 (t-CO ₂)	40%削減		25,238	・夏季(7～9月)、冬季(12～3月)を節電重点取組期間とし、節電の取組を呼び掛け ・令和3年度(2021年度)に本庁舎で ESCO 事業を実施し、空調機の更新や照明の LED 化などを導入
	38,368	23,021		
エネルギー消費量 (GJ)	20%削減		662,827	
	729,563	583,650		
コピー用紙購入枚数 (千枚)	5 %削減		46,638	・令和3年度(2021年度)から全庁的な取組としてコピー用紙の削減を重点取組として掲げ、ペーパーレス化を推進
	35,253	33,490		
水道使用量削減 (千 m ³)	5 %削減		793	・令和3年度(2021年度)に本庁舎で ESCO 事業を実施し、トイレに節水器具を導入
	1,067	1,014		

SUITA MOTTANOCITY ACTION PLAN (SMAP) の目標・進捗状況・取組内容 (NO. 2)

	目標	実績	主な取組内容
	令和12年度 (2030年度)	令和3年度 (2021年度)	
再生可能エネルギー の活用 (%)	100	※2	・調達電力の再エネ比率を100%とする方向性をSMAP推進本部会議で決定し、社会情勢をふまえ、順次導入予定 ・電源構成比率が再エネ30%以上の小売電気事業者から電力を調達
全庁LED化 (%)	100	28※3	・令和12年度(2030年度)までに建替え・大規模改修が予定されていない施設において、LED化を実施予定 ・本庁舎においては令和3年度(2021年度)ESCO事業により実施済
グリーン購入 (%)	100	87	・吹田市環境物品等調達方針に基づき、環境ラベルを参考にした物品購入を促進
エコカーの導入 (%)	100	68	・SMAPの前計画である吹田市役所エコオフィスプランから導入 ・令和4年(2022年)12月に吹田市公用車脱炭素化方針を策定
地域材※1の使用量 (m ³)	累計で上昇	37.5	・令和4年(2022年)3月に吹田市公共施設への木材利用推進ガイドラインを策定

※1 能勢町産材をはじめとした府内産の木材

※2 小売電気事業者から本市に送電される電気中の再エネ比率は不明

※3 平成30度(2018年度)の既往調査に基づく推計値

(2)

路上喫煙防止啓発等の取組

1 路上喫煙防止啓発について

(1) 指導、啓発活動

平成 26 年度(2014 年度)から「吹田市環境美化に関する条例」に基づき、環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区(令和 3 年度(2021 年度)時点:市内 9 か所)内を 2 人 1 組で以下の表のとおりごみ拾いをしながら巡回し、ポイ捨てや路上喫煙をしている者を確認した際に指導等を行っています。また、勧告、過料の実績はありません。

なお、令和元年度(2019 年度)までは定期的に巡回を行っていましたが、令和 2 年度(2020 年度)以降は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため巡回回数を縮小しています。

巡回及び指導実績

	平成 29 年度 (2017 年度)	平成 30 年度 (2018 年度)	令和元年度 (2019 年度)	令和 2 年度 (2020 年度)	令和 3 年度 (2021 年度)
巡回回数(回)	129	118	139	17	43
指導件数(件)	52	73	28	27	65

(2) イベント等の実施

ア 環境美化キャンペーン

令和元年度(2019 年度)まで市民・事業者・環境美化推進員とともに、駅周辺において清掃活動や啓発物の配布といった啓発活動を実施。

イ 糸田川クリーン活動、わがまちクリーン大作戦

まちや河川の清掃活動を行うことにより、路上喫煙の適正化やポイ捨てのしにくいまちづくりに取り組んでいます。

ウ 歩道、電柱等に路上喫煙の適正化やポイ捨て防止に関する啓発物の設置をしています。

2 トラブルの発生の有無及び内容

「吹田市環境美化に関する条例」を改正した平成 26 年度(2014 年度)から現在まで、トラブルは発生していません。

千里ニュータウン情報館展示等事業の取組概要及び来館者数

1 直近の内容

年 度	取組概要		来館(場)者数
令和3年度 (2021年度)	展示内容	・北急でGO!!-まちと電車の50年物語- ・千里ニュータウンと交通オンラインセミナー ・ミニ企画展 (千里山線を駆け抜けた車両たち他)	1回 3回 2回 10,468名
	まちづくり 活動連携	・千里キャンドルロード2021 千里中央公園 ・せんちゅう芝生NightTheater せんちゅうパル	11/6 事前申込制・・・約750名 11/27 事前申込制・・・49名
令和4年度 (2022年度)	展示内容	・千里キャンドルロード展 その10年とこれから ・60周年巡回写真展わたしたちの千里ニュータウン ・「ニュータウンを読む」オンラインセミナー (私がオススめのニュータウンの本大会) ・ミニ企画展 (ちよっと懐かしい千里の風景他)	1回 1回 2回 17,417名
	まちづくり 活動連携	・千里キャンドルロード2022 千里南公園 ・せんちゅう芝生NightTheater まるたす広場 ・灼熱ウォーターバトル せんちゅうパル	11/5 ... 約5,000名 4/29 事前申込制・・・111名 9/17 事前申込制・・・40名 8/20 事前申込制・・・573名

2 令和5年度(2023年度)の内容

年 度	取組概要		来館者数
令和5年度 (2023年度)	展示内容	・企画展、オンラインセミナー ・ミニ企画展	令和4年度(2022年度) 同等以上の来館者数を 目標
	まちづくり 活動連携	・千里キャンドルロード2023 ・せんちゅう芝生NightTheater ・灼熱ウォーターバトル	4回予定 (各2か月程度) 3回予定 (各1～2か月程度) 1回予定 2回予定 1回予定

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
1	青山台1丁目	東					
2	青山台1丁目	西					
3	青山台4丁目	南	○	○		○	
4	青山台4丁目	北	○	○		○	
5	青山幼稚園前	東	○	○		○	
6	青山幼稚園前	西	○	○		○	
7	朝日が丘町	東					
8	朝日が丘町	西					
9	朝日が丘町名神下	南	○	○		○	
10	朝日が丘町名神下	北					
11	旭町	西	○	○			
12	旭町	南	○	○		○	
13	旭町	北	○	○			
14	アサヒビール会社前	南					
15	アサヒビール会社前	北					
16	亥子谷	東	○	○		○	
17	亥子谷	西	○	○		○	
18	亥子谷名神下	東	○	○			
19	亥子谷名神下	西	○	○			
20	市場前	西					
21	江坂駅前	東	○	○		○	
22	江坂駅前	西	○	○		○	
23	江ノ木公園前	東	○		○		
24	江ノ木公園前	西	○		○		
25	大池	東					
26	大池	西	○	○			
27	大曽根	東	○		○		
28	大曽根	西	○	○			
29	片山小学校前	南	○	○		○	
30	片山小学校前	北	○	○		○	
31	片山町三丁目	南					
32	片山町三丁目	北	○	○		○	
33	金田町	東					
34	金田町	西					
35	上山手町	南	○	○			
36	上山手町	北	○	○			
37	岸部	南					
38	岸部	北					
39	岸部小路	東					
40	岸部小路	西					

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
41	岸部東	東					
42	岸部東	西	○		○		
43	岸部南	東	○		○		
44	岸部南	西	○		○		
45	北公園前	南	○		○		
46	北公園前	北					
47	北消防署前	東	○	○			
48	北消防署前	西	○	○			
49	記念公園西口	北	○		○		
50	記念公園南口	西					
51	記念公園南口	西					
52	金蘭会学園前	南					
53	金蘭会学園前	北	○		○		
54	公民館前	東	○		○		
55	公民館前	西	○	○			
56	佐井寺	南					
57	佐井寺	北					
58	佐井寺北	南					
59	佐井寺北	北					
60	佐竹台三丁目	南	○		○		
61	佐竹台四丁目	東	○		○		
62	佐竹台五丁目	東	○	○		○	
63	佐竹台五丁目	西	○	○		○	
64	佐竹台五丁目	北	○	○		○	
65	佐竹台六丁目	東	○		○		
66	佐竹台六丁目	東	○	○		○	
67	佐竹台六丁目	西	○	○			○
68	佐竹台六丁目	北					
69	佐竹台診療所前	東	○	○		○	
70	佐竹台診療所前	西					
71	佐竹台幼稚園前	東	○	○		○	
72	五月が丘	東					
73	五月が丘	西	○	○			○
74	五月が丘西	西	○		○		
75	五月が丘南	北					
76	さゆり幼稚園前	南	○	○		○	
77	さゆり幼稚園前	北	○	○		○	
78	JR岸辺南口	その他	○	○		○	
79	JR岸辺北口	その他	○	○		○	
80	JR岸辺北口	その他	○	○		○	

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
81	JR岸辺北口	その他	○	○			○
82	JR吹田	その他	○	○		○	
83	JR吹田	その他	○	○		○	
84	JR吹田	その他	○	○		○	
85	JR吹田	その他	○	○		○	
86	JR吹田	その他	○	○		○	
87	JR吹田北口	その他	○	○		○	
88	JR吹田北口	その他	○	○		○	
89	JR吹田北口	その他	○	○		○	
90	JR南吹田	その他	○	○		○	
91	紫金山公園前	東	○		○		
92	紫金山公園前	西	○		○		
93	下山田（島）	南	○		○		
94	下山田	南	○	○		○	
95	下山田（島）	北					
96	下山田	北					
97	下山田	西					
98	正雀	南	○		○		
99	正雀	北	○		○		
100	新小川	東	○		○		
101	新小川	西	○	○		○	
102	新小川	南					
103	新小川	北					
104	神境町	東					
105	神境町	西					
106	吹高口	南					
107	吹高口	南					
108	吹高口	北					
109	吹田営業所前	南	○	○		○	
110	吹田営業所前	北	○		○		
111	吹田SST	東	○		○		
112	吹田SST	西	○	○			
113	吹田簡易裁判所	北	○		○		
114	吹田簡易裁判所	南					
115	吹田高校	南					
116	吹田高校	北					
117	吹田市役所前	南					
118	吹田市役所前	北	○	○			
119	吹田市役所前	北	○	○			
120	吹田市役所前	北	○	○			

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
121	吹田市役所前（西口）	北	○	○		○	
122	吹田市立中央図書館前	東					
123	吹田市立中央図書館前	西					
124	吹田第二小学校前	東	○		○		
125	吹田第二小学校前	西	○		○		
126	吹田第二中学校前	東					
127	吹田第二中学校前	西					
128	吹田東高校前	南					
129	吹田東高校前	北					
130	吹田東小学校前	東	○		○		
131	吹田東小学校前	西	○		○		
132	吹東町	東	○		○		
133	吹東町	西	○		○		
134	末広町	東					
135	末広町	西	○		○		
136	千里営業所前	東					
137	千里営業所前	西					
138	千里丘清水	東					
139	千里丘清水	西					
140	千里山・佐井寺図書館前	東					
141	千里山・佐井寺図書館前	西	○		○		
142	千里山松が丘	東					
143	千里山松が丘	西					
144	千里山東	西					
145	総合運動場前	東					
146	総合運動場前	西	○	○			
147	染之井住宅前	東					
148	染之井住宅前	西	○		○		
149	高野台小学校前	西	○	○		○	
150	高野台中学校前	東	○	○		○	
151	高野台中学校前	西	○	○		○	
152	高野台二丁目	西	○		○		
153	高野台四丁目	西	○	○		○	
154	高野台五丁目	西	○	○		○	
155	高浜神社前	東	○		○		
156	高浜神社前	西	○		○		
157	竹谷	東					
158	竹谷	南					
159	竹谷	北					
160	田中町	東					

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
161	田中町	西					
162	玉川幼稚園前	北	○	○		○	
163	垂水	西					
164	垂水町二丁目	北					
165	佃	東	○		○		
166	佃	西	○	○		○	
167	津雲台二丁目	南	○	○		○	
168	津雲台二丁目	北	○		○		
169	津雲台五丁目	西	○	○		○	
170	津雲台五丁目	南	○	○		○	
171	津雲台七丁目	東	○	○		○	
172	津雲台七丁目	西	○		○		
173	津雲台センター前	その他	○	○		○	
174	津雲台南口	南	○		○		
175	津雲台南口	北	○		○		
176	天道	南	○		○		
177	天道	北					
178	豊津小学校前	西					
179	七尾	南					
180	七尾	北					
181	七尾西	東	○	○		○	
182	七尾西	西	○		○		
183	日本庭園前	東					
184	日本庭園前	南					
185	原町二丁目	東					
186	原町二丁目	西					
187	阪急北千里駅	その他	○	○		○	
188	阪急北千里駅	その他	○	○		○	
189	阪急北千里駅	その他	○	○		○	
190	阪急北千里駅	その他	○	○		○	
191	阪急北千里駅	その他	○	○		○	
192	阪急北千里駅	その他	○	○		○	
193	阪急千里山	その他	○	○		○	
194	阪急豊津	東				○	
195	阪急豊津	西	○		○		
196	阪急山田	その他	○	○		○	
197	阪急山田	その他	○	○		○	
198	阪急山田	その他	○	○		○	
199	阪大医学部病院前	北	○	○		○	
200	阪大医学部病院前	南	○	○			

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
201	阪大医学部前	東	○		○		
202	阪大医学部前	西					
203	阪大口	西					
204	阪大口	北					
205	阪大歯学部病院前	東	○		○		
206	阪大歯学部病院前	西					
207	阪大本部前	その他	○	○		○	
208	阪大南口	東	○		○		
209	万博記念公園駅	その他	○	○		○	
210	万博記念公園駅	その他	○	○		○	
211	万博記念公園駅	その他	○	○			
212	東旭町	東					
213	東旭町	西					
214	東原町	南					
215	東原町	北					
216	東町三丁目	東					
217	広芝公園前	東					
218	広芝公園前	西					
219	広芝町	東					
220	広芝町	北					
221	藤白台一丁目	南					
222	藤白台一丁目	北					
223	藤白台二丁目	南	○		○		
224	藤白台二丁目	北	○		○		
225	藤白台四丁目	東					
226	藤白台四丁目	南	○		○		
227	藤白台五丁目	東	○	○		○	
228	藤白台五丁目	西					
229	ふじしろ幼稚園前	南	○	○		○	
230	ふじしろ幼稚園前	北	○	○		○	
231	古江台小学校前	南	○	○		○	
232	古江台小学校前	北					
233	古江台四丁目	南					
234	古江台四丁目	北					
235	古江台五丁目	南	○		○		
236	古江台五丁目	北	○		○		
237	菩提池	東	○		○		
238	三ツ辻	東					
239	三ツ辻	西					
240	南吹田三丁目	東					

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
241	南吹田三丁目	北					
242	南清和園	東					
243	南清和園	西	○		○		
244	南小学校前	東	○		○		
245	南小学校前	西	○		○		
246	南千里	その他	○	○		○	
247	南千里	その他	○	○		○	
248	南千里	その他	○	○		○	
249	南千里	東	○	○		○	
250	南千里	西	○	○		○	
251	南千里	東	○	○		○	
252	三保ヶ池	東					
253	三保ヶ池	西					
254	メゾン千里丘	東					
255	メゾン千里丘	西					
256	桃山台駅前	その他	○	○		○	
257	桃山台駅前	その他	○	○		○	
258	桃山台駅前	その他	○	○		○	
259	桃山台駅前	その他	○	○		○	
260	桃山台駅前	その他	○		○		
261	桃山台二丁目	東	○		○		
262	桃山台二丁目	西	○		○		
263	山田檜切山	東					
264	山田檜切山	西	○	○		○	
265	山田檜切山	南					
266	山田檜切山	北					
267	山田弘済院	東					
268	山田弘済院	西					
269	山田市民体育館前	東	○	○			○
270	山田市民体育館前	西	○	○		○	
271	山田西	南					
272	山田西	北					
273	山田西四丁目	西					
274	山田南	南	○	○		○	
275	山田南	北					
276	山田宮ノ前	東	○	○		○	
277	山田宮ノ前	南					
278	山田宮ノ前	北					
279	ゆらら藤白台	その他	○	○		○	
280	芳野町	東	○		○		

バス停ベンチの全体状況が分かる一覧表

阪急バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
281	芳野町	西	○		○		
282	洗心館前	西					
283	洗心館前	北					

京阪バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
284	御旅町	南	○		○		
285	御旅町	北	○		○		
286	JR吹田	その他	○	○		○	
287	吹田簡易裁判所	南	○		○		
288	吹田簡易裁判所	北	○		○		
289	田中町	南					
290	田中町	北					
291	中の島公園前	南	○		○		
292	中の島公園前	北	○		○		


近鉄バス

No	(1)全バス停名	進行方向	(2)幅員の要件を満たしているバス停	(3)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根有りのバス停	(4)幅員要件を満たしているバス停のうち屋根無しのバス停	(5)屋根ありバス停のうちベンチ設置済みのバス停	(6)屋根ありバス停のうち令和5年度(2023年度)にベンチを設置予定のバス停
293	記念公園西口	北	○		○		
294	記念公園南口	西					
295	日本庭園前	東	○	○			
296	日本庭園前	南	○		○		
297	阪大医学部前	東	○		○		
298	阪大医学部前	西					
299	阪大医学部病院前	南	○	○			
300	阪大医学部病院前	北	○	○		○	
301	阪大本部前	東	○	○		○	
302	阪大南口	北					
303	万博記念公園駅	その他	○	○		○	

合計	303箇所		180箇所	111箇所	69箇所	88箇所	4箇所
----	-------	--	-------	-------	------	------	-----

自転車利用環境整備計画中間見直しに基づく進捗状況が分かる資料

1 自転車通行空間の整備状況



	平成27年度 (2015年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和8年度 (2026年度) (予定)
自転車通行空間の整備延長(km)	0.7	4.5	7.5	25

自転車利用環境整備計画中間見直しに基づく進捗状況が分かる資料

2 交通安全教育の実施状況

		0歳～		6歳～		12歳～		15歳～		18歳～		見直し前
		市主体		警察主体		市と警察(協議会)		その他(事業者など)		実施している		実施しているが自転車に特化していない
実施	主体	幼児		小学生		中学生		高校生		大学生・専門学校生		社会人
		低学年		高学年								高齢者
座学	交通安全教育(歩行)	交通安全教育(歩行)		交通安全教育(自転車)		交通安全指導(歩行・自転車・二輪車・自動車)						
	交通安全教育(自転車)			交通安全子供自転車大阪大会								自転車安全運転講習会
実技	交通安全教育(歩行)	交通安全教育(歩行)		交通安全教育(自転車)								自転車安全運転講習会
	交通安全教育(自転車)											自転車安全運転講習会

		0歳～		6歳～		12歳～		15歳～		18歳～		見直し後
		市主体		警察主体		市と警察(協議会)		その他(事業者など)		実施している		実施しているが自転車に特化していない
実施	主体	幼児		小学生		中学生		高校生		大学生・専門学校生		社会人
		低学年		高学年								高齢者
座学	交通安全教育(歩行)	交通安全教育(歩行)		交通安全教育(自転車)		交通安全指導(歩行・自転車・二輪車・自動車)						
	交通安全教育(自転車)	見直し時追加 交通安全教育(例:ランニングバイク等) ・自転車に乗るための能力をゲーム感覚で習得 令和6年度以降実施予定		交通安全教育(自転車) ・基礎知識等の講話 令和6年度以降実施予定		交通安全子供自転車大阪大会 ・競技を通じ自転車の交通安全の知識と技能を身につける 交通安全教育(自転車) ・基礎知識等の講話 令和5年度から実施予定		見直し時追加 交通安全教育(自転車) ・基礎知識等の講話 令和5年度から実施予定		※授業等を活用しながら安全教育を実施するよう検討していきます。 見直し時追加 自転車教室(例:子乗せ自転車等) ・保護者が子供に対して安全教育できるような知識を身に付け 令和6年度以降実施予定		自転車安全運転講習会
実技	交通安全教育(歩行)	交通安全教育(歩行)		交通安全教育(自転車)								自転車安全運転講習会
	交通安全教育(自転車)											自転車安全運転講習会

公共交通施設等対策事業における公共交通に係る検討、分析
及び協議会運営等支援委託業務における委託料の内容がわかる資料

1 歳出予算額 5,764,000円

2 業務内容

(1) 業務計画

業務の意図および目的について簡潔に記載し、業務の実施にあたっての作業計画についての具体的方針、業務項目を明確にする。

(2) 地域コミュニティ交通の創出

他市の実施事例を収集、整理しながら、本市を取巻く公共交通環境のなかにおいて適切な地域コミュニティ交通がどのようなものになるのかを分析するとともに、地域への市の支援の在り方についても検討し、導入に向けてのガイドラインを作成する。

(3) 関係機関協議助成

地域コミュニティ交通の導入にあたって関係する、交通事業者、行政機関などからの意見について必要な分析や対応策の検討を行うとともに、協議に必要な資料を作成する。

(4) 協議会等運営補助

令和5年度(2023年度)中に3回の開催を予定する、「吹田市地域公共交通協議会」において必要な資料作成、会場運営補助、議事録作成などを行う。

(5) 打合せ

関係機関協議や協議会開催に先立って必要な事務局との打ち合わせを行う。

(6) 報告書作成

業務一式の成果についての報告書作成、ガイドラインの印刷製本を行う。

片山保管所改築工事の詳細が分かる資料

1 自転車駐車設備等設置工事の詳細

	設置数	備考
自転車(台)	300	個別ロック式及び一部チェーンロック式
原付50cc以下(台)	15	チェーンロック式
原付50ccを超え125cc以下(台)	15	チェーンロック式
精算機(基)	4	—
防犯カメラ(台)	9	場内監視用
満空灯(基)	2	自転車用及び原付・自動二輪用



個別ロック式



チェーンロック式




精算機



満空灯

2 その他付帯設備工事の詳細

	箇所	備考
目隠しフェンス(H=3.0m)撤去(m)	— — — —	道路側 既設分
ネットフェンス(H=1.5m)設置(m)	— — — —	道路側 新設分
ネットフェンス(H=1.5m)撤去(m)	● ● ● ● ●	線路側 既設分
ネットフェンス(H=3.0m)設置(m)	— — — —	線路側 新設分
門扉撤去	— — — —	道路側 既設分
管理事務所撤去	— — — —	保管所内 既設分



千里山地区コミュニティバス試験運行
実施状況及び今後の課題

1 実施状況

		利用者数 (人) a	運行日数 (日) b	1日当たり 運行便数 (便) c	1日当たり 利用者数 (人) a/b	1便当たり 利用者数 (人) a/b/c
令和4年 (2022年)	2月	1,574	12	11	131.2	11.9
	3月	4,239	31	11	136.7	12.4
	4月	5,167	30	11	172.2	15.7
	5月	5,553	31	11	179.1	16.3
	6月	6,054	30	11	201.8	18.3
	7月	7,029	31	11	226.7	20.6
	8月	7,400	31	11	238.7	21.7
	9月	7,078	30	11	235.9	21.4
	10月	6,949	31	11	224.2	20.4
	11月	6,491	30	11	216.4	19.7
	12月	6,620	31	11	213.5	19.4
令和5年 (2023年)	1月	5,869	28	11	209.6	19.1
合計		70,023	346	11	202.4	18.4

2 今後の課題

一部のバス停間が長く、その間のバス停の設置

①阪急千里山駅～②千里山西4丁目～③江坂町5丁目



千里山地区コミュニティバス(すいすいバス)たけのルート運行図

主な労務・材料費の推移

主な労務	平成30年3月 (2018年)	平成31年2月 (2019年)	令和2年3月 (2020年)	令和3年3月 (2021年)	令和4年3月 (2022年)	令和5年3月 (2023年)
土木一般世話役	22,500 円 (1.00)	22,800 円 (1.01)	23,500 円 (1.04)	23,700 円 (1.05)	24,400 円 (1.08)	26,400 円 (1.17)
普通作業員	18,000 円 (1.00)	18,700 円 (1.04)	19,000 円 (1.06)	19,000 円 (1.06)	19,600 円 (1.09)	21,000 円 (1.17)
特殊作業員	20,400 円 (1.00)	21,200 円 (1.04)	21,500 円 (1.05)	21,600 円 (1.06)	22,500 円 (1.10)	24,400 円 (1.20)
運転手 (特殊)	20,200 円 (1.00)	21,000 円 (1.04)	21,300 円 (1.05)	21,800 円 (1.08)	22,800 円 (1.13)	23,900 円 (1.18)
交通誘導警備員B	10,600 円 (1.00)	11,100 円 (1.05)	11,500 円 (1.08)	11,700 円 (1.10)	12,100 円 (1.14)	12,700 円 (1.20)

「公共工事設計労務単価」(国土交通省)より

主な材料	平成30年4月 (2018年)	平成31年4月 (2019年)	令和2年4月 (2020年)	令和3年4月 (2021年)	令和4年4月 (2022年)	令和5年2月 (2023年)
再生密粒度アスコン (13)	9,100 円 (1.00)	9,100 円 (1.00)	9,100 円 (1.00)	9,100 円 (1.00)	9,100 円 (1.00)	10,200 円 (1.12)
再生粗粒度アスコン (20)	8,800 円 (1.00)	8,800 円 (1.00)	8,800 円 (1.00)	8,800 円 (1.00)	8,800 円 (1.00)	9,900 円 (1.13)
再生粒度調整砕石 (25)	2,000 円 (1.00)	2,000 円 (1.00)	2,000 円 (1.00)	2,000 円 (1.00)	2,000 円 (1.00)	2,000 円 (1.00)
再生クラッシュラン (40)	1,100 円 (1.00)	1,100 円 (1.00)	1,100 円 (1.00)	1,100 円 (1.00)	1,100 円 (1.00)	1,100 円 (1.00)
生コンクリート高炉 (18-8-40)	16,300 円 (1.00)	16,300 円 (1.00)	20,000 円 (1.23)	20,000 円 (1.23)	20,000 円 (1.23)	20,000 円 (1.23)

「物価資料単価」(一財)建設物価調査会・(一財)経済調査会)より

※ () 内は平成30年(2018年)の金額を1.00とした場合の比率

総合的自転車対策事業における各保管所等の自転車等の保管台数ほか、新旧比較の詳細

1 現況

保管所名	江坂保管所	片山保管所	春日保管所
住所	南吹田5丁目 50 番1号 (新御堂筋高架下)	片山町1丁目1番 28 号	春日3丁目 50 番1号 (新御堂筋高架下)
敷地面積	1,700 m ²	741.41 m ²	556.88 m ²
収容台数	約 1,100 台	約 300 台	約 400 台
令和4年(2022年)10月時点 保管台数	83 台	116 台	23 台
自転車等の放置 禁止区域等	大阪メトロ江坂駅周辺 JR南吹田駅周辺 放置禁止区域外	阪急千里山駅、関大前 駅、豊津駅、吹田駅、正 雀駅周辺 JR吹田駅、岸辺駅周辺 南高浜町(阪急相川駅) 周辺	阪急北千里駅、山田駅、 南千里駅周辺 大阪モノレール山田駅、 宇野辺駅周辺 北大阪急行桃山台駅周 辺

2 変更後

保管所名	江坂保管所 (片山保管所分を受入)	春日保管所 (変更なし)
住所	南吹田5丁目 50 番1号 (新御堂筋高架下)	春日3丁目 50 番1号 (新御堂筋高架下)
敷地面積	1,700 m ²	556.88 m ²
収容台数	約 1,100 台	約 400 台
自転車等の放置 禁止区域等	大阪メトロ江坂駅周辺 阪急千里山駅、関大前駅、豊津駅、吹田駅、正雀駅 周辺 JR吹田駅、岸辺駅、南吹田駅周辺 南高浜町(阪急相川駅)周辺 放置禁止区域外	阪急北千里駅、山田駅、 南千里駅周辺 大阪モノレール山田駅、 宇野辺駅周辺 北大阪急行桃山台駅周 辺

3 片山保管所(JR 吹田駅北側)周辺の自転車駐車場の状況

自転車駐車場名	JR吹田駅前北自転車駐車場	JR吹田駅北口自転車駐車場	片山保管所改築後の自転車駐車場(予定)
運営	吹田市	公益財団法人自転車駐車場整備センター	吹田市
住所	片山町1丁目2番1号 (メロード前地下)	西の庄町466-6の一部ほか (アサヒビール工場横)	片山町1丁目1番 28号
利用形態	一時利用／定期利用	定期利用	一時利用
自転車(台)	326／1,684	300	300
原付(台)	33／157	0	15
小型自動二輪(台)	0	0	15

※片山保管所改築後の自転車駐車場については、現時点で調整中の台数。

※JR吹田駅前北自転車駐車場については、保管所改築後の自転車駐車場が完成後、定期利用専用に変更予定。

令和5年度(2023年度) 道路新設改良事業工事予定一覧

工 事 名		主な整備内容
道路新設改良事業（道路新設改良）		
①	道路改良工事に伴う緑地整備等工事	緑地整備
②	片山高浜線道路舗装工事	歩道ブロック舗装改修
③	吹田駅前線回廊・支柱改修工事	壁面・支柱タイル改修
④	垂水町42号線ほか道路改良工事	法面改修、車道舗装修繕
⑤	豊津町12号線道路改良工事	歩道透水性舗装、樹木改修、横断防止柵改修
⑥	寿町24号線ほか道路改良工事	車道拡幅、歩道設置
⑦	岸部南1号線道路改良工事	車道拡幅、歩道設置、水路改修、地下道改修
⑧	穂波芳野線道路改良工事（その3）	歩道ブロック舗装、横断防止柵設置、樹木改修
⑨	府道吹田箕面線交差点改良工事	車道2車線化に伴う交差点改良
道路新設改良事業（路線道路舗装）		
⑩	朝日が丘山手線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑪	南吹田67号線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑫	吹田駅前線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑬	山田佐井寺岸部線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑭	垂水町34号線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑮	豊津町12号線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑯	穂波芳野線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑰	桃山台41号線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑱	千里丘中央線道路舗装工事	車道舗装修繕
⑲	南吹田10号線道路舗装工事	車道舗装修繕
道路新設改良事業（バリアフリー道路特定事業）		
⑳	片山町31号線道路改良工事	歩道拡幅、歩道透水性舗装、横断防止柵設置、樹木改修、照明施設の整備
㉑	江坂町56号線道路改良工事	歩道透水性舗装、照明施設の整備
道路新設改良事業（交通安全施設整備）		
㉒	自転車通行空間整備工事	矢羽根設置

令和5年度（2023年度）
道路新設改良事業
工事予 positioning 図

This map shows various road improvement projects across Higashi-ku, Osaka. Projects are labeled with numbers and names, such as '①千里丘中央線道路舗装工事' (Asphalt paving of Chitose Central Line) and '②自転車通行空間整備工事' (Bicycle traffic space improvement). The map includes a legend (凡例) at the bottom right explaining the symbols used for different types of work.

凡例




- 道路新設改良
- 路線道路舗装
- バリアフリー道路特定事業
- 交通安全施設整備

(2)

公園等管理事業における新旧比較した事業内容の詳細
(無線通信式防犯カメラ機器の性能、管理事業の比較他)

	事業内容	賃貸借期間	カメラの仕様	設置状況		
				台数	設置する公園	設置場所
現状	賃貸借契約による 防犯カメラの設置及び維持管理	平成31年4月1日 (2019年) ～令和6年3月31日 (2024年)	・無線LAN方式により専用端末機へ映像を送信でき、専用端末機で映像再生できるもの。	80台	トイレのある公園等 (49公園等、56箇所)	トイレの出入口
計画	賃貸借契約による 防犯カメラの設置及び維持管理	令和6年4月1日 (2024年) ～令和11年3月31日 (2029年)	・無線LAN方式により専用端末機へ映像を送信でき、専用端末機で映像再生できるもの。 ・カメラの故障等通知機能を有するもの。	130台	トイレのある公園等 (49公園等、56箇所)	トイレの出入口
					総合・地区・近隣公園 (17公園、28箇所) 街区公園 (22公園、22箇所)	公園出入口 園路・広場 遊具コーナー

公園等整備事業における便所整備の仕様

配置平面図		主要設備の種類と数
仕様標準「タイプ大」		
		男性便所 大便器 1基 小便器 1基 洗面器 1基 女性便所 大便器 2基 洗面器 1基 多機能便房 大便器 1基 洗面器 1基
仕様標準「タイプ中」		
		男性便所 小便器 1基 洗面器 1基 女性便所 大便器 1基 洗面器 1基 多機能便房 大便器 1基 洗面器 1基
仕様標準「タイプ小」		
		男性便所 小便器 1基 洗面器 1基 女性便所 — 多機能便房 大便器 1基 洗面器 1基
整備内容について		
令和5年度(2023年度)整備 古江公園・竹見公園／タイプ中 谷上池公園・安威川公園／タイプ小 令和6年度(2024年度)整備 江の木公園・玉の井公園・くちなし公園・北ノ町遊園／タイプ小		

緑化重点地区の再整備における事業内容及び予算明細

	業務名	予算額（円）
	<u>穂波芳野線道路改良工事（その3）</u> ・ インターロッキングブロックによる透水性舗装 ・ 花壇・照明施設の整備 ・ 視覚障がい者誘導用ブロックの設置 など	104,500,000
	<u>江坂町56号線道路改良工事</u> ・ 舗装の透水性舗装 ・ 電柱移設等による歩道有効幅員確保 ・ 照明施設の整備 ・ 視覚障がい者誘導用ブロックの設置 など	57,420,000
	道路室 合計	161,920,000
	江の木公園再整備実施設計業務	4,785,000
	玉の井公園再整備実施設計業務	4,455,000
	<u>南清和園公園再整備工事</u> ・ 植栽 ・ 給排水整備 ・ 園路広場整備 ・ 遊戯施設等整備 など	51,382,100
	<u>南吹田くるくる遊園・第2遊園再整備工事</u> ・ 植栽 ・ 園路広場整備 ・ 遊戯施設等整備 など	24,259,400
	公園みどり室 合計	84,881,500
	合計	246,801,500

花とみどりの情報センター事業における直近（管理者変更2年前から）の年度ごとの
予算・決算額、事業の成果と来場者数等、次年度の見通し

1 花とみどりの情報センター事業における年度ごとの予算・決算額

花とみどりの情報センター事業	令和元年度 (2019年度)		令和2年度 (2020年度)		令和3年度 (2021年度)	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	54,063	53,832	52,384	52,313	48,852	48,754
花とみどりの情報センター管理事業	35,054	34,926	34,420	34,555	29,148	29,055
非常勤職員等報酬	42	42	84	76		
光熱水費	1,011	1,003	995	1,142		
修繕料	775	761				
手数料					152	0
指定管理委託料	32,933	32,933	33,337	33,337	25,564	25,564
施設管理委託料	289	187			3,125	3,124
その他委託料（臨時）					303	358
償還金	4	0	4	0	4	9
千里ニュータウンプラザ管理事業	19,009	18,906	17,964	17,758	19,704	19,699
光熱水費	954	851	942	736	914	909
施設管理委託料	6,381	6,381	5,539	5,539	7,492	7,492
公有財産購入費	11,674	11,674	11,483	11,483	11,298	11,298

2 事業の成果等

事業の成果	単位	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)
利用者数※	(人)	60,888	23,119	7,905
公園でのイベント企画参加者数※	(人)	4,270	446	2,941
主催講座参加者数※	(人)	1,608	202	706
講座参加者の満足度	(%)	94	89	98

※新型コロナウイルス感染症対策等の影響あり。令和2年度（2020年度）までは2施設合計。

3 次年度の見通し

下表の基本的な体系に基づき事業を行うとともに、(1)～(3)の取組についても進めていく。

業務内容						
1	みどりのまちづくりプロジェクトの推進 以下のテーマについて、多様な主体の参画により、企画運営、情報収集・提供、展示会・学習会、大学等の研究機関との連携、活動支援などを組み合わせたプロジェクトを実施 <table><tr><td>「市民等による都市公園等の活用の促進」</td></tr><tr><td>「公園樹木・街路樹の良好な維持管理のための市民協働の推進」</td></tr><tr><td>「地域での花とみどりのまちづくり活動の活性化」</td></tr><tr><td>「その他みどりを活用した活動の促進」</td></tr></table>	「市民等による都市公園等の活用の促進」	「公園樹木・街路樹の良好な維持管理のための市民協働の推進」	「地域での花とみどりのまちづくり活動の活性化」	「その他みどりを活用した活動の促進」	
「市民等による都市公園等の活用の促進」						
「公園樹木・街路樹の良好な維持管理のための市民協働の推進」						
「地域での花とみどりのまちづくり活動の活性化」						
「その他みどりを活用した活動の促進」						
2	花とみどりに係る活動の支援 市民が花とみどりに親しみ、みどりを通じた市民相互の交流を促進する事業 <table><tr><td>相談、技術指導</td></tr><tr><td>講習会、出張講習会、展示会</td></tr><tr><td>イベント(花と緑のフェア)等</td></tr><tr><td>市民講習会の支援</td></tr><tr><td>広報誌の発行、ホームページ等による情報発信</td></tr></table>	相談、技術指導	講習会、出張講習会、展示会	イベント(花と緑のフェア)等	市民講習会の支援	広報誌の発行、ホームページ等による情報発信
相談、技術指導						
講習会、出張講習会、展示会						
イベント(花と緑のフェア)等						
市民講習会の支援						
広報誌の発行、ホームページ等による情報発信						
3	その他市長が必要と認める事業、施設管理業務、自主事業					

(1) 屋外での活動を強化

- ・令和4年度(2022年度)からいずみの園公園を使用したはなみどガーデンセミナーを実施しているが、令和5年度(2023年度)から千里南公園でも実施予定
- ・令和4年度(2022年度)から「はなみど号」と名付けた車で園芸資材を積んで出張イベントを実施しているが、令和5年度(2023年度)は上新田公園を追加予定
- ・子どもや子育て層をターゲットにまちの樹木への関心を高める親子向け街の木セミナーを企画
- ・新型コロナウイルス感染症に配慮したイベントの開催

(2) 南部地域の公共施設等との連携

- ・江坂公園でのイベント等連携や、小中学校などでの花壇活動支援

(3) 市のボランティア制度への連携支援

- ・現状のボランティア活動への助言や、市の施策とタイアップした花やみどりに関する助言、新たなボランティア獲得への支援

(2)

都市公園の魅力向上について、各公園の整備内容が分かる資料

1 千里北公園 (1) 西部地区

魅力向上イメージ



※写真の施設、取組、ゾーン等はイメージであり、決定した事業計画ではありません。
また、ゾーンの全範囲で展開するものではありません。

(2) 東部地区

魅力向上イメージ



※写真の施設、取組、ゾーン等はイメージであり、決定した事業計画ではありません。
また、ゾーンの全範囲で展開するものではありません。


2 中の島公園

魅力向上イメージ



公園トイレ整備事業の各公園のトイレの配置等が分かる資料

●古江公園【新設】



●江の木公園【新設】

検討中。地元との意見を踏まえて決定する予定。

●谷上池公園・竹見公園・安威川公園・玉の井公園・くちなし公園・北ノ町遊園【更新】

既設トイレと同位置での建て替えを基本方針とし、地元との意見を踏まえて決定する予定。

千里丘朝日が丘線道路新設事業の進捗状況、予算執行推移及び全体工程

1 進捗状況

		令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	合計	【参考】 全体(予定)
土地売買 契約 (予定)	【件数】	1件	1件	2件	4件	18件 (※)
	【面積】	65.41㎡	1.51㎡	58.76㎡	125.68㎡	973.09㎡
		36.55㎡	0㎡	0㎡	36.55㎡	—
物件移転等 補償ほか 契約 (予定)	【件数】	1件	2件	19件	22件	42件 (※)

※墓地関係については、現時点では権利者数が未確定であるため、全体件数から除いております。

2 予算執行推移

(1) 一般会計（都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業）

	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
当初予算額	17,982,000円	40,505,000円	85,341,000円	103,409,000円	80,950,000円	161,292,000円
補正予算額等	△5,022,000円	△6,590,000円	△24,929,000円	△53,624,000円	△42,325,000円	—
予算現額	12,960,000円	33,915,000円	60,412,000円	49,785,000円	38,625,000円	—
決算額（※）	0円	20,297,000円 (12,960,000円)	36,452,963円 (25,160,300円)	53,183,248円 (34,045,000円)	—	—

※決算額欄中の（）内の金額については、決算額の内、前年度繰越明許分の金額を表しております。


(2) 公共用地先行取得特別会計（千里丘朝日が丘線用地取得事業）

	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
当初予算額	600,000,000円	482,000,000円	532,500,000円	453,735,000円
補正予算額等	△542,907,000円	△474,114,000円	△77,725,000円	—
予算現額	57,093,000円	7,886,000円	454,775,000円	—
決算額（※）	39,956,326円	22,539,894円 (17,134,864円)	—	—

※決算額欄中の（）内の金額については、決算額の内、前年度繰越明許分の金額を表しております。

(2)

3 全体工程



全体工程については、現時点での予定であり、今後の被補償者との交渉状況等により変更が生じる可能性があります。

下水処理場設備台帳システムの導入前、導入後の比較

1	現状の紙媒体資料（約5万枚）を電子化			
	効果	効果の内容	システム導入前	システム導入後
	紙媒体資料の保護	現存している紙媒体資料の電子化	現存している紙媒体（図面等）の劣化が激しく、認識出来ない状況になりつつある。	電子化することにより、紙媒体の劣化の不安がなくなる。
	保管場所不足の解消	紙媒体資料の電子化による保管場所不足の解消	膨大な紙媒体の保管場所の確保が困難であり、執務室などのスペースに弊害が生じている。	紙媒体の保管場所の確保が解消され、スペースを本来の業務目的で利用できる。
	時間の短縮	膨大な蓄積データからの検索による、検索の効率化	紙媒体資料の保管場所がなく、分散されてしまっており搜索が困難で時間がかかるとなる。	一元化されたデータのため検索スピードが向上し、大きく効率化が図れる。
2	台帳システムへの一元化とクラウド化			
	効果	効果の内容	システム導入前	システム導入後
	時間の短縮	場所を問わず設備情報の取得が可能	図面を書棚から取り出し、必要箇所をコピーする。現場と資料保管場所との行き来が頻発する。	自席や現場での作業中でもリアルタイムな設備情報を取得可能となる。
	データの保護	災害時のデータ消失の防止、図書の紛失の防止	火災・浸水・地震の際に、図面等の消失の恐れがある。	クラウド上で保管することにより、データの消失のリスクを最小限に抑えることができる。
3	維持管理情報の管理			
	効果	効果の内容	システム導入前	システム導入後
	維持管理情報の蓄積	点検業者、維持管理者による、システムへの点検結果の入力が可能 現場用タブレットにより、点検結果をシステムに入力することで、常に最新の情報を得ることが可能	点検報告書を受け取り、業務、種類ごとに保管している。（記録が点在している。） 点検から報告まで多少の時間差があり、担当者への情報伝達に時間がかかる。	システムにより自動的に点検結果を設備に紐づけて管理できる。（記録の一元管理による設備の状態監視を行う。） 点検後、リアルタイムにどこからでも故障報告などが確認できる。
4	計画策定での効果			
	効果	効果の内容	システム導入前	システム導入後
	ストックマネジメント計画策定の効率化	ストックマネジメント計画策定時の維持管理情報の活用	ストックマネジメント計画策定時、個別に機器の点検・調査を行い、計画の策定に必要な設備の「健全度」の把握を行っている。	蓄積された維持管理情報の活用により設備の「健全度」の把握をすることが可能となる。

