

【令和4年度】 空家等対策スケジュール（案）

参考資料2

年度 月	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空家等対策協議会	5/11第1回(条例) ■			8/16第2回(R4認定・条例) ■					1/10第3回(状況報告) ■			
空家等対策会議		5/30第1回(条例) ■			8/24第2回(R4認定・条例) ■		10/17第3回(条例) ■			1/31第4回(進捗評価) ■		
R2認定特定空家等 (R2-特4)	4/7勧告 ■ (2.5か月) 措置の期限		命令の事前の通知 命令 ■ ■		(2.5か月) 措置の期限		代執行令書通知 ■ (1か月)		行政代執行			
R3認定特定空家等 (R3-特1)	命令・戒告 ■ (2.5か月) 措置の期限		代執行令書通知 ■ (1か月)		行政代執行		動産の搬出期間					
R4認定特定空家等	候補物件調査		文書送付		認定 指導 ■ ■ (2.5か月) 措置の期限		勧告 ■ (2.5か月) 措置の期限		命令の事前の通知 ■ ■ 命令 (2.5か月) 意見書の提出			
条例制定	法制室調整		市報掲載依頼 ■		法制室調整		パブコメ準備		パブコメ		パブコメ状況公表 法制室調整 議会提案 ■	
空家等実態調査(中間)	入札手続		契約 ■		準備・現地調査		報告書まとめ		完了 ■			