



吹田健やか年輪プラン（第9期計画）策定の概要

資料 1

- (1) 計画の法的位置付け 老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条第1項
- (2) 計画の期間 介護保険法による3年ごとの策定（第9期計画の計画期間：2024年度から2026年度までの3年間）



(3) 計画策定の機関



第9期計画策定に係る取組スケジュール（概要）

計画 期間	年次	年度	時期 (2023年度 は予定)	吹田健やか年輪プラン 推進本部			吹田健やか年輪プラン 推進専門分科会	主な取組内容 (2023年度は予定)
				吹田市高齢者保健福祉施策・ 介護保険事業推進本部			吹田市社会福祉審議会 高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画推進 専門分科会	
				作業 部会	幹事会	本部会		
第 8 期	1	2021年度	11月		○	○	○	・第7期計画進捗結果報告 ・第8期計画進捗年次報告
	2	2022年度	12月		○	○	○	・第8期計画進捗年次報告
			2月					・高齢者等の生活と健康に関する調査の実施 ・介護人材の確保にかかる実態調査の実施
	3	2023年度	5~6月		○	○	○	・第9期の将来像、基本目標の基本方針の確認 ・年間スケジュールの確認 ・高齢者等の生活と健康に関する調査の結果の確認 ・高齢者を取り巻く状況の把握 (高齢者・認定者の人口の推移等)
			8月	○				・基本目標ごとの施策の展開、及びロードマップの 検討
			9月		○		○	・作業部会の検討事項をうけ、第9期計画素案の検討 ・第8期計画の進捗状況の報告
			11月		○	○	○	・第9期計画素案の検討 ・介護保険料の検討
			12月					・パブリックコメントの実施
			1月		○	○	○	・パブリックコメントを反映した第9期計画案の完成 ・保険料の最終確認
			2月					・条例改正案の提案（介護保険料の改定）
3月					・第9期計画の策定			