

重層的支援体制整備事業の実施にかかるスケジュール

令和5年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域福祉問題調整会議 (重層事業検討会議)		内部協議、関係室課説明、 要領改正	①		②	関係室課ヒアリング	③	関係機関ヒアリング	④		⑤	
子供の貧困対策に関する ワーキングチーム【児童部】	●			先進市視察	●	庁内研修	●		●		●	
作業部会【児童部】	●		●		●			●		●		
議会関係				☆		☆	☆	☆			☆	

- ※ 検討会議は必要に応じて大阪府、学識経験者へ参加依頼
- ※ 子供の貧困対策に関するワーキングチームと連携して実施

第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
<ul style="list-style-type: none"> ・事業の理解(大阪府) ・他市の相談支援実施体制 ・全体スケジュール ・今後の進め方(照会) ・既存事業の整理 	<ul style="list-style-type: none"> ・照会結果の共有 ・相談支援の検討 つなぐシートの共有化 ※ヒアリングの実地 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒアリング結果の共有・整理 ・参加支援、地域づくりの検討 ※ヒアリングの実施 ・交付金の整理 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒアリング結果の共有・整理 ・吹田市版重層事業の検討 相談支援、参加支援、地域づくり ・交付金の整理 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度の取組

令和6年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
地域福祉計画 庁内推進委員会		①	庁内照会・ヒアリング		②		③	パブリックコメント					
その他					実施計画・予算要求				報告	●	・社会福祉審議会	・地域福祉フォーラム	周知期間

事業実施

第1回	第2回	第3回
<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画の策定体制 ・スケジュール 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画(案)の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画(案)の確認