

令和5年（2023年）10月19日
子ども・子育て支援審議会資料
児童部子育て政策室

吹田市こども計画策定に係る進捗状況について

1 経過等

こども計画策定支援業務の委託については、前回（令和5年8月22日）の吹田市子ども・子育て支援審議会以後に実施しました2回の入札（令和5年8月25日及び9月13日）が、いずれも不成立となりました。

このため、従来は計画策定に係るニーズ調査業務と計画策定支援業務を一括で契約しておりましたが、それぞれに分けて、時期をずらして契約手続を進めることとし、現在、3回目の入札（10月24日）の実施に向けて手続を進めているところです。

2 今後の予定

時 期	内 容
令和5年10月24日	吹田市こども計画等策定に係るニーズ調査業務 受託者決定
令和5年11月20日 or24日	第4回吹田市子ども・子育て支援審議会 (ニーズ調査票について審議)
令和5年12月頃	吹田市こども計画等策定支援業務入札
令和5年12月～ 令和6年1月	ニーズ調査実施期間
令和6年1月下旬	ニーズ調査の速報値を受託者から受領
令和6年2月	第5回吹田市子ども・子育て支援審議会 (ニーズ調査速報値報告)
令和6年3月	第6回吹田市子ども・子育て支援審議会 (ニーズ調査結果報告)
令和6年3月	ニーズ調査結果を大阪府へ報告
令和6年4月～6月	吹田市こども計画素案作成
令和6年9月頃	パブリックコメント実施
令和7年3月	吹田市こども計画策定