

## 第 7 期障がい福祉計画及び第 3 期障がい児福祉計画策定に向けた

## スケジュールについて

年度	月	項目
令和 4 年度	1 月	第 2 回 <u>専門分科会</u> ・計画策定スケジュール確認 ・作業部会メンバーの指名 ・アンケート内容検討 ・ヒアリング調査内容検討
	2 月～3 月	<u>作業部会</u> において具体的な作業 ・アンケート内容検討 ・ヒアリング調査内容検討
令和 5 年度	4 月～7 月	アンケート実施、ヒアリング調査実施、計画取組項目の検討
	8 月	第 1 回 <u>専門分科会</u> ・アンケート調査報告 ・ヒアリング調査報告 ・計画の構成の検討
	8 月～10 月	事務局において計画案検討
	10 月	<u>作業部会</u> において計画案検討
	11 月上旬	第 2 回 <u>専門分科会</u> において計画案検討
	12 月下旬	第 3 回 <u>専門分科会</u> において計画案の答申
	1 月	パブリックコメント
	2 月	吹田市障がい者福祉事業推進本部において計画決定